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VVO-yhtymä Oyj on Suomen suurin julkinen vuokra-asuntojen omistamiseen keskittynyt osake-
yhtiö, joka rakennuttaa, markkinoi ja isännöi itse omistamansa noin 40 000 vuokra-asuntoa. 
VVO toimii ympäri Suomen ja sen aluetoimistot sijaitsevat suurimmissa kasvukeskuksissa 13 
paikkakunnalla. Usean kymmenen tuhannen asunnon ylläpito vaatii omistajaltaan huomattavia 
taloudellisia ja teknisiä ponnisteluja vuosittain, jotta asiakkaiden eli tässä tapauksessa vuokra-
laisten tarpeiden asettamat vaatimukset saadaan täytettyä. 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa kuinka suuri remonttikustannussäästö voidaan 
saavuttaa käyttämällä yksikköhintoihin perustuvaa remontointia. Tutkimus tehtiin vertailemalla 
laskutyönä ja yksikköhintatyönä tehtyjen laminaattiasennusten hintoja toisiinsa.  VVO:lla käyte-
tään noin 18 miljoonaa euroa asuntojen teknisen kunnon ja markkinoitavuuden ylläpitämiseksi 
vuosittain.  
Vuonna 2010 VVO:lla siirryttiin yksikköhintaperusteisten huoneistoremonttien tilaamiseen. Ai-
kaisemmin remonttityöt teetettiin enimmäkseen laskutyönä, jolloin kustannusten ennustettavuus 
oli heikkoa ja ylilaskutuksen riski suuri. Uuden toimintamallin myötä näiden tekijöiden remontti-
kustannuksia nostava vaikutusta voidaan vähentää ja kustannustehokkuutta parantaa. Tutki-
mustuloksen mukaan tilaamalla remontit yksikköhintoja käyttäen, voidaan korjauskuluissa saa-
vuttaa noin 24 % säästö.  
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Samuli Varjonen 
UNIT-PRICE-BASED RENOVATIONS IN VVO 
VVO is the largest rental apartment company in Finland which builds, markets and manages its 
self-owned approximately 40 000 rental apartments throughout the country. VVO operates 
mainly in the biggest cities through its 13 branch offices. The maintenance of thousands of 
dwellings requires its owner to take notable economical and technical input from the owner to 
fulfill the tenants’ needs. 
The main objective of this study was to determine the amount of savings achievable by unit-
price-based-renovations. Annually, VVO spends some € 18 million on maintaining the technical 
and marketing assets of the apartments.  
In 2010, credit orders were was replaced by unit-price-based purchasing. Prior to this opera-
tional change, most repairs were credit orders. The new operational model enables increased 
predictability and a reduced risk of overcharge. 
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1 JOHDANTO 
1.1 Tutkimuksen tavoite 
Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää kuinka paljon VVO:n asuinrakennusten 
huoneistokorjauskuluissa voidaan säästää käyttämällä laskutyöurakoinnin sijas-
ta yksikköhintoihin perustuvaa urakointia. 
1.2 Tutkimusmenetelmät 
Tutkimuksen kirjallisuusosuus perustuu kiinteistö- ja rakentamisalojen julkaisui-
hin. Kirjallisuustutkimuksen lähdeaineistoksi on valittu kiinteistöjen tekniikkaan, 
talouteen ja hallintoon liittyviä teoksia. Huoneistoremonttien kustannuksia kos-
keva aineisto on kerätty VVO:n sähköisestä laskuarkistosta, ja laskujen vertai-
lukelpoisuus toisiinsa on varmistettu seulomalla toisistaan suuresti poikkeavat 
sisällöt kokonaan pois tarkastelusta. Ostolaskujen käsittely ja muuttaminen nu-
meeriseen muotoon on tehty Excel-sovellusta käyttäen ja sen ominaisuuksia 
hyödyntäen.  
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2 VVO-YHTYMÄ OYJ 
2.1 VVO-Yhtymä Oyj 
VVO on Suomen suurin asuntojen vuokraukseen keskittynyt julkinen osakeyh-
tiö. VVO rakennuttaa, markkinoi ja isännöi itse omistamansa asunnot. VVO toi-
mii vuokra-asuntoliiketoiminnassa Suomessa ja sen pääkonttori sijaitsee Hel-
singissä. Paikalliset aluetoimistot, VVO-kotikeskukset, sijaitsevat suurimmissa 
kasvukeskuksissa 13 paikkakunnalla ja 40000 asunnon kanta levittäytyy 46 
paikkakunnalle ympäri Suomen. (VVO-yhtymä Oyj 2012.) 
VVO:n emoyhtiö on VVO-yhtymä Oyj ja sen toiminnallinen organisaatio on pro-
sessilähtöinen. VVO:n liiketoiminta on jaettu kahteen päävastuualueseen: asi-
akkuuksien hallintaan sekä kiinteistöjen ja investointien hallintaan. Muita kes-
keisiä toimintoja ovat talous ja rahoitus, strateginen kehitys, sisäinen tarkastus 
ja lakiasiat. (VVO-yhtymä Oyj 2012.)  Kuviossa 1 on esitetty VVO:n organisaa-
tiokaavion päätasot.  
 
Kuvio 1. VVO:n organisaation päätasot (VVO Sisäinen 2012). 
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2.2 VVO:n liiketoiminta 
VVO toimii kiinteistöliiketoiminta-alalla rakennuttamalla, ostamalla ja myymällä 
kiinteistöjä. Kiinteistöjen ylläpitoa tehdään omalla henkilöstöllä vuokraamalla, 
markkinoimalla ja isännöimällä omia kiinteistöjä, sekä uudis- ja korjausrakennut-
tamisessa, investoinneissa, tietohallinnossa ja taloustoiminnoissa. VVO:n kaksi 
ydinprosessia on asiakkuuksien hallinta sekä kiinteistöjen ja investointien hallin-
ta. Vuonna 2012 konsernin liikevaihto oli hieman yli 335 miljoonaa euroa, josta 
reilut 300 miljoonaa kertyy vuokrausliiketoiminnasta. Taulukossa 1 on esitetty 
suurimmat osakkeenomistajat ja taulukossa 2 on liiketoimintaan liittyviä avain-
tietoja (VVO 2012.) 
Taulukko 1. VVO:n suurimmat osakkeenomistajat.(VVO vuosikatsaus 2012). 
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Taulukko 2. Avaintietoja vuoden 2012 tilinpäätöksestä. (VVO 2013.) 
 
2.3 VVO-kotikeskukset 
VVO-kotikeskus on alueellinen yksikkö, joka on vastuussa oman alueensa kiin-
teistöjen isännöinnistä ja kunnossapidosta sekä asuntojen vuokraamisesta. Ko-
tikeskusten henkilöstön kirjo on laaja; toiminnasta vastaava aluepäällikkö, isän-
nöitsijä, tekninen isännöitsijä, myyntineuvottelija, kiinteistösihteeri ja kiinteistöjen 
kunnossapitoinsinööri, joka vastaa suurempien korjaushankkeiden läpiviennistä.  
VVO-kotikeskukset sijoittuvat suurimpiin keskuksiin, mistä ne hallinnoivat myös 
lähikunnissa olevia kiinteistöjä. Kotikeskuspaikkakuntia ovat (kuvio 3) Espoo, 
Helsinki, Hämeenlinna, Jyväskylä, Järvenpää, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, 
Oulu, Rovaniemi, Tampere, Turku ja Vantaa. Espoon kotikeskus on sijoitettu 
12 
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pääkonttorin yhteyteen Helsinkiin, kuviossa 2 olevan kartan mukaan. (VVO 
2012.) 
VVO:n asuntojen maantieteellinen jakauma ja 
asuntojen lukumäärä kunnittain 31.12.2011
 asuntoja 39 741
 toimintakuntia 46
Kunta Asuntojen 
määrä
Vantaa 6 305
Helsinki 5 733
Tampere 3 755
Oulu 2 627
Espoo 2 580
Lahti 2 138
Turku 1 907
Jyväskylä 1 641
Kuopio 1 762
Kerava 1 142
Hämeenlinna 1 046
Järvenpää 943
Porvoo 879
Rovaniemi 800
Lappeenranta 575
Yhteensä 33 833
VVO:n toimintakunnat
 
Kuvio 2. VVO:n toimintakunnat (VVO Sisäinen 2012). 
2.4 Asiakkuusosasto 
VVO:n vuokrausliiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä vastaa asiak-
kuusosasto VVO:n strategian ja asiakasstrategian mukaisesti. Asiakkuusosasto 
vastaa VVO:n asiakkuuksien hallinnasta Kotikeskus-verkostonsa välityksellä. 
Kotikeskusten tehtävänä on vastata asiakasrajapinnan toiminnoista, joita ovat: 
- asuntojen vuokraus 
- asiakaspalvelu 
- asuntojen ja kiinteistöjen hoito- ja korjaustehtävät 
- yhteistyökumppanien palveluiden hallinta 
- tehokkuus- ja tuloksellisuusvaatimusten mukainen laadun kehittäminen. 
VVO:n vuokrausliiketoiminta, liikevaihdoltaan reilut 300 miljoonaa euroa, on 
asiakkuusosaston päävastuualue. Tällä hetkellä vuokrattavia asuntoja on n. 40 
13 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Samuli Varjonen 
000 eri puolella Suomea ja ne jakautuvat maantieteellisesti noin 50 paikkakun-
nalle. Noin puolet koko asuntokannasta sijaitsee pääkaupunkiseudulla, ja suurin 
osa muusta kannasta sijaitsee suurimmissa kasvukeskuksissa. Kuviossa 3 on 
esitetty asiakkuusosaston rakenne, eli toisen ydinprosessin organisaatiokaavio. 
(VVO 2012.) 
 
Kuvio 3. Asiakkuuksien hallinta (VVO Sisäinen 2012). 
2.5 Kiinteistöosasto 
VVO:n asunto-omaisuuden positiivisesta kehittymisestä vastaa kiinteistöosasto. 
Vuokraustoiminnan edellytykset ja kustannustehokkaan asuntokannan ylläpito-
toiminnan puitteet luodaan kiinteistöosastolla. Vuokra-asuntokannan tehokkaan 
hoitamisen pääosa-alueita ovat: 
- uusien asuinkiinteistöjen rakennuttaminen 
- valmiiden asuinkiinteistöjen ostaminen 
- kiinteistöjen ylläpitotoiminta 
- investointikorjaukset 
- kiinteistöjen realisoinnit. 
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Vuonna 2012 investointikorjauksia tehtiin 45 eri kiinteistössä noin 35 miljoonalla 
eurolla. Investointikorjausten laajuus vaihteli keittiökalusteiden uusimisesta aina 
täydellisiin peruskorjauksiin. Tulosvaikutteisia ylläpitokorjauksia tehtiin noin 32 
miljoonalla eurolla. Kuviossa 5 on esitetty investointien ja kiinteistöjen hallinta -
ydinprosessin organisaatio. (VVO 2012.) 
 
Kuvio 4. Investointien ja kiinteistöjen hallinta (VVO Sisäinen 2012). 
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3 KIINTEISTÖNPITO 
 
3.1 Kiinteistöomaisuus 
Rakennuskohteena oleva maa ja sille rakennettavat rakennukset ja rakenteet 
muodostavat kiinteistöomaisuuden. 70 % kansallisomaisuudesta on kiinteistö-
omaisuutta. Kiinteistöomaisuuden merkitys koko kansakunnalle on näin ollen 
hyvin suuri. Kansalliset panokset kiinteistökannan kehittämisessä ja säilyttämi-
sessä ovat vuosittain mittavia, sekä varojen käytön että työllisyydenkin kannal-
ta. (Myyryläinen  2008, 14.)  
3.2 Kiinteistönpito 
Rakennukset tarvitsevat toistuvaa kunnossapitoa pysyäkseen kunnossa. 
Useimmat rakennusosat kuluvat mekaanisen rasituksen ja sään vaikutuksesta. 
Tällaisia rakennusosia ovat esimerkiksi julkisivut ja LVI-järjestelmät. Kulumisen 
vuoksi rakennuksissa tarvitaan aika ajoin myös perusteellisia korjauksia. Jotta 
talolle tai käyttäjille aiheutuvilta vahingoilta voidaan välttyä ja korjaukset tehdä 
kustannustehokkaasti, tulee korjaustoimet toteuttaa riittävän ajoissa.  
Suunnitelmallinen kiinteistönpito ja korjaaminen ovat keskeisessä roolissa talo-
yhtiöissä. Tämä tarkoittaa, että osakkeenomistajilla ja asukkailla tulisi olla riittä-
västi aikaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa korjauksen sisältöön sekä varautua ta-
loudellisesti hankkeen läpivientiin. (Murtomaa 2005, 50.) 
3.2.1 Rajapinnat kiinteistönpidossa 
Kiinteistön elinkaaren aikaiset tehtävät, rakentamisesta purkamiseen ja ympä-
ristön luonnontilaan palauttaminen, kuuluvat kiinteistönpitoon. Jotta kiinteistöjen 
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tehtävät voidaan hallita ja niiden tehokkuutta seurata, tulee kiinteistönpidon 
suunnittelu ja kiinteistönpidon kustannukset jakaa loogisiin kokonaisuuksiin.  
Uudisrakentamista, ylläpitävää korjausrakentamista sekä kiinteistönhoitoa on 
voitava suunnitella, budjetoida, seurata ja verrata. Jokaisella edellä mainitulla 
tehtävällä on tunnuslukunsa tehokkuuden mittaamista ja vertailua varten. Kuvi-
ossa 5 on esitetty investoivan rakentamisen ja ylläpitävän korjausrakentamisen 
sekä kiinteistönhoidon ryhmittely. (Myyryläinen 2008, 63.) 
 
Kuvio 5. Investoivan- ja korjausrakentamisen sekä kiinteistönhoidon ryhmittely 
(Myyryläinen 2008, 63). 
3.2.2 Korjaustarpeet 
Rakennetussa ympäristössä korjaustarpeita ilmenee, kun rakennus tai sen osa 
ei täytä käyttäjänsä vaatimuksia. Epäkelpoisuutta aiheuttavat tekijät voidaan 
jakaa teknisiin ja ei-teknisiin tekijöihin. Yleisimmät epäkelpoisuutta aiheuttavat 
tekijät löytyvät suunnittelussa, toteutuksessa tai käytössä tapahtuneista virheis-
tä sekä rakennuksen tai sen osan vanhenemisen aiheuttamista syistä. Epäkel-
poisuutta voidaan havaita rakennuksen tai sen osan turvallisuudessa, käytettä-
vyydessä, taloudellisuudessa, terveellisyydessä, ekologisuudessa ja esteetti-
syydessä. Tällainen eri tekijöistä muodostuva epäkelpoisuus aiheuttaa korjaus-
tarpeen. (Kaivonen 1994, 17.) 
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3.2.3 Tekninen vanheneminen 
Teknisellä vanhentumisella tarkoitetaan kulumista, joka tapahtuu ajan kuluessa 
turmeltumisen vaikutuksesta. Tekninen vanhentuminen perustuu osaltaan myös 
eri materiaaleille ja rakennusosille määritettyihin käyttöikiin ja huoltojaksoihin. 
Edellisestä jaosta seuraa korjaustarpeen syntyminen rakennuksen eri elinkaa-
ren vaiheissa. (Kaivonen 1994, 18.) 
3.2.4 Ei-tekninen vanheneminen 
Ei-tekninen vanheneminen tapahtuu rakennuksen käytön sekä yleisen kehityk-
sen myötä. Ei-tekninen vanheneminen rakennuksessa ilmenee asetettavina 
uusina vaatimuksina. Tätä voidaan perustella sillä, että rakennukset on suunni-
teltu pitkäikäisiksi hyödykkeiksi. Täten yhteiskunnan muutoksen ja kehityksen 
mukana myös kaikki rakennukset vanhenevat ei-teknisesti jossakin elinkaaren-
sa vaiheessa (Kaivonen 1994, 18.) 
3.2.5 Toiminnallinen vanheneminen 
Toiminnallinen vanheneminen voidaan käsittää ilmiönä, jossa rakennuksen tai 
rakennusosan soveltuvuus suunniteltuun käyttötarkoitukseen ei täytä asetettuja 
vaatimuksia. Toiminnallisen vanhenemisen perusteet voidaan liittää läheisesti 
yhteiskunnan muutokseen ja kehitykseen (Kaivonen 1994, 18.) 
 
3.2.6 Taloudellinen vanheneminen 
Rakennuksen taloudellinen vanheneminen on yleensä seurausta tuottojen tai 
kulujen muutoksista. Taloudellinen vanheneminen syntyy kun vuokralaisella on 
mahdollisuus hankkia vastaavanlainen tila toiselta vuokranantajalta halvemmal-
la. Tällöin voidaan olettaa kiinteistön hinta-laatusuhteessa olevan korjaamisen 
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varaa. Taloudellisen vanhenemisen vaikutuksia voidaan hillitä ja tuottoa kasvat-
taa, jos taloudellisella panostuksella voidaan kohentaa kiinteistön laatua sekä 
asumisviihtyvyyttä (Kaivonen 1994 191.) 
3.3  Ylläpito- ja investointikorjaukset 
Ylläpitävässä, eli kunnossapitävässä, korjausrakentamisessa korjataan ja kun-
nostetaan rakennusosia tai uusitaan, optimaalisen elinkaaren aikaansaamisek-
si, niiden nopeimmin kuluvia osia. Yleensä ylläpitävän korjausrakentamisen ku-
luiksi kirjataan tavanomaisesta suhteellisen laadun kohottamisesta koituvat kus-
tannukset, sillä alkuperäisiä materiaaleja ja laitteita ei ole välttämättä enää käy-
tettävissä. Korjaus on luokiteltava ylläpitävään korjaukseen silloinkin, kun kun-
nostustoimenpiteitä tehdään peruskorjaushankkeena. Kun ylläpitokorjauksilla 
tarkoitetaan toimintaa, jolla rakennus pidetään kunnossa, ovat investointikorja-
ukset sellaisia toimia, joilla nostetaan kiinteistön laatua alkuperäiseen laatuun 
verrattuna (Myyryläinen 2008, 64.) 
3.4 Kiinteistönhoitotyönä tehtävät korjaukset 
Kiinteistönhoitokuluiksi voidaan yleensä luokitella sellaiset laitteiden korjaukset 
ja uusimiset, joiden korjaustarve syntyy arvaamatta, eikä niistä syntyviä kuluja 
ole osattu sisällyttää kunnossapitovaroihin. Tällaiset tilanteet syntyvät yllättäen 
ja ovat kustannuksiltaan pienehköjä. (Myyryläinen 2008, 65.) 
3.5 Kiinteistöjen ylläpito 
Kiinteistön hoidolla ja kunnossapidolla tarkoitetaan kiinteistön ylläpitoa. Ylläpito-
toimet ulottuvat rakenteiden ja pintarakenteiden kuntoon, varusteiden kuntoon 
sekä muun muassa puhtauteen, terveellisyyteen ja turvallisuustasoon. Ylläpidon 
kustannukset, käyttäjien vaatimukset, ympäristö, omistajan strategia, ylläpito-
organisaatio ja rakennuksen ominaisuudet muodostavat kokonaisuuden, jonka 
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tekijöiden välillä on riippuvuus. Näin ollen jokainen kiinteistö muodostaa oman 
kiinteistöpalvelujen tuotantoyksikön.  
Erilaisten kiinteistöjen välisiä kustannuseroja synnyttäviä tekijöitä on yksilöity 
lukuisia. Erot aiheutuvat pääasiassa ylläpidon vaatimustason, käyttäjien kulu-
tustottumusten, valaistuksen käyttöaikojen ja sisälämpötilojen eroavuuksista. 
Rakennuksen laajuus ja ikä vaikuttavat, varustelutason ja omistajan varallisuu-
den lisäksi, kunnossapidon kustannuksiin. 17˗20 vuotta vanhoissa asuinkerros-
taloissa kunnossapitokustannukset ovat korkeimmillaan. Edellä mainittujen 
seikkojen mukaan, kiinteistöjen välisiä ylläpitokustannuksia ei pystytä luotetta-
vasti vertaamaan ja arvioimaan, jos kustannuserojen syitä ei ole tarkkaan ana-
lysoitu.  
Kiinteistön ylläpitokustannukset muuttuvat rakennuksen ikääntyessä, ja hoito- ja 
kunnossapitokustannukset kasvavat vikaantumisen ja vanhenemisen myötä. 
Tämän vaikutuksesta, rakennuksesta saatava nettotuotto vähenee. Vuorovaiku-
tus, joka vallitsee rakennuksen teknisen kulumisen ja rakennuksen ylläpidon 
välillä, tarjoaa soveltamismahdollisuuksia erilaisille ylläpitostrategioille (Murto-
maa 2005, 50.) 
3.6 Kiinteistöjen kustannukset 
Kiinteistöjen kustannukset muodostuvat pääasiassa pääoma-, kunnossapito- ja 
kiinteistönhoitokustannuksista. Edellä mainittujen tekijöiden perusteella määräy-
tyy kiinteistön koko elinkaaren kustannukset. Kiinteistön tulorakenne on muokat-
tava kustannuksia vastaavaksi, jotta vuokratuloilla voidaan kattaa kiinteistön 
koko elinkaaren kustannukset. (Myyryläinen 2008, 227.) 
3.6.1 Pääomakustannus 
Rakennuksen investointi tontteineen, pääoman korko ja tuottokorko muodosta-
vat kiinteistöjen pääomakustannukset. Pääoman korko on se korko, jonka esi-
merkiksi rahoituslaitos perii myöntämästään lainasta.  
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Kiinteistöihin sijoittavat haluavat saada voittoa sijoitetusta omaisuudesta. Tuot-
tokorko on se korko, jonka verran sijoittajat haluavat saada tuottoa omalle pää-
omalleen (Myyryläinen 2008, 227.) 
3.6.2 Kunnossapitokustannus 
Kunnossapitokustannukset ovat niitä kustannuksia, jotka syntyvät, kun raken-
nus pidetään jatkuvasti käyttökelpoisessa kunnossa, jotta sille suunniteltu käyt-
töikä pystytään saavuttamaan. Kunnossapitotoimilla ei yleensä uusita raken-
nusosia, vaan ne pyritään pitämään teknisesti käyttökelpoisena korjaamalla pin-
tarakenteita tai esimerkiksi järjestelmien kuluneita osia. Teknisesti vanhentunei-
den rakennusosien kunnossapitoa tehdään yleisesti ylläpitovaroilla. 
Kunnossapitotöiden luonteeseen kuuluu, että niiden toteuttamisen aikana teh-
dään myös investointityyppisiä korjauksia, ja sama päinvastoin. Investointikor-
jausten kanssa tehdään samanaikaisesti töitä, jotka voitaisiin luokitella kunnos-
sapitotöiksi (Myyryläinen 2008, 229.) 
3.6.3 Ylläpitokustannukset 
Ylläpitokustannuksiin lasketaan kaikki kulut, jotka aiheutuvat kiinteistön päivit-
täisestä käytöstä sekä ylläpidosta syntyvät muuttuvat kustannukset. Ylläpitokus-
tannuksiin luetaan myös kiinteät kustannukset, joita ovat: 
- henkilöstökulut 
- aine-, tarvike- ja kalustokulut. 
Kaikki yllä mainitut kulut ovat sellaisia kustannuksia, joilla kiinteistössä vallitse-
vat olosuhteet pidetään käytön vaatimalla tasolla, ja joilla katetaan kiinteistön 
kunnon, arvon, käytettävyyden ja toiminnallisuuden säilyttävät toiminnot. (Kiin-
teistötieto Oy 2012.). Kuviossa 6 on esitettynä VVO:n hoitokulut vuodelle 2012.  
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Kuvio 6. VVO:n kiinteistöjen hoitokulut ja investoinnit vuonna 2012 (VVO Sisäi-
nen 2012). 
3.7 Kiinteistöjohtaminen 
Rakennuttaminen voidaan ymmärtää osana kiinteistöjohtamista. Kiinteistöjoh-
tamisella kiinteistönomistaja kehittää ja hallinnoi asettamiensa tavoitteiden ja 
strategian mukaisesti omaa kiinteistövarallisuutta. Kiinteistöjohtaminen on se-
koitus eri toimialojen tehtävistä (kuvio 7), jotka liittyvät mm.: 
- omistajuuteen 
- taloudenpitoon 
- kiinteistöjen käyttöön 
- ylläpitoon 
- kiinteistöjen kehittämiseen 
- kiinteistösalkun hallintaan. 
Kuviossa 7 on esitetty kiinteistöjohtamisen tehtäväluettelo, joka on muokattu 
vuonna 1993 julkaistusta teoksesta Kiinteistöjohtaminen. 
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Kuvio 7. Kiinteistöjohtamisen tehtäväluettelo (Kankainen & Junnonen 2001, 96). 
Kiinteistöjohtamisen tehtäviin liittyy myös seuraavat tekijät: 
- kiinteistöihin sitoutuneen ja sijoitetun pääoman ammattimainen huolehtiminen 
- vuokralaisten tiloihin liittyvien vaatimusten täyttäminen 
- kiinteistöjen hallinnolliset prosessit 
- ylläpidon ja tukipalveluiden tehokas organisointi ja laadunhallinta 
- palveluiden osto- ja valvontaprosessi.  
3.7.1 Juridinen hallinta – kiinteistöjohtaminen 
Kiinteistöjohtaminen on omistamiseen liittyvää juridista hallintaa. Kiinteän omai-
suuden omistaja on ympäristölleen ja yhteiskunnalle juridisessa vastuussa pel-
kästään sillä perusteella, että omistaa kiinteää omaisuutta. Juridista hallintaa on 
myös, joko itse omistaminen tai toisen omistajan edustajana toimiminen kiinteis-
tössä, eli kiinteistön johtamista. (Kaivonen 1994, 15.) 
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3.7.2 Tekninen optimointiprosessi – kiinteistöjohtaminen 
Kiinteistön tekninen optimointiprosessi sisältää aikajänteen. Aikajänteen myötä, 
prosessissa ei ole kysymys pelkästään staattisesta tilasta tai kertatapahtumasta 
vaan jatkuvasta prosessista. Kiinteistöjen teknisellä optimoinnilla pyritään kau-
askantoisesti optimoimaan kiinteistöjen tekniset ominaisuudet, kunto yms. teki-
jät. (Kaivonen 1994, 15.) 
 
3.7.3 Taloudellinen optimointi – kiinteistöjohtaminen 
Taloudellisessa optimoinnissa aika on edelleen mukana, mutta tarkastelu ta-
pahtuu teknisen näkökulman sijasta taloudellisesta perspektiivistä. Tarkastelta-
valla aikavälillä taloudellinen elinkaari (kts. 3.9) saattaa olla lyhyempi kuin tekni-
nen elinkaari. Talouden näkökulmasta tehtävässä tarkastelussa on otettava 
huomioon tuotot, hyödyt ja kustannukset. Näiden tekijöiden erilaisella painotta-
misella saadaan 3 eri tavoitetta taloudelliseen optimointiprosessiin: 
a) määrätty palvelutaso saavutetaan minikustannuksin (kustannuspai-
notteinen) 
b) pääomalle saadaan maksimituotto (tuottopainotteinen) 
c) kaikkien taloudellisten tekijöiden optimi (edullisuuspainotteinen). (Kai-
vonen 1994, 15.) 
3.7.4 Investointiprosessi – kiinteistöjohtaminen 
Investointiprosessi kiinteistöjohtamisessa korostaa sijoitusta, jolla on tavoiteltu 
nettotuotto. Investointiprosessissa pääosia näyttelevät hankintakustannukset, 
rahoitusjärjestelyt, verot ja muut kiinteistötalouteen liittyvät tekijät. (Kaivonen 
1994, 15.) 
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3.7.5 Resurssien muuntamisprosessi – kiinteistöjohtaminen 
Resurssien muuntamisprosessi tarkoitetaan kansantaloudellispainotteista lä-
hestymistä, jonka pääajatuksena on, että kyseessä on prosessi, jolla työ, pää-
oma, osaaminen ja informaatio muunnetaan huonetilaksi ja palveluksi. Tämä 
näkökulma vie kohti panos-tuotos–ajattelua, jossa korostuu organisaation ta-
loudellisuus. (Kaivonen 1994, 16.) 
3.7.6 Palvelutuotantoa – kiinteistöjohtaminen 
Palvelutuotannon johtoajatuksena on, että palvelu nousee kustannusten rinnal-
le, asiakkaan maksukykyä unohtamatta. Tämä nykyaikainen ajattelutapa koros-
taa asiakkaan, vuokralaisen tai käyttäjän tärkeyttä. (Kaivonen 1994, 16.) 
3.7.7 Sopimuksia – kiinteistöjohtaminen 
Toimintaa suuntaavat ja edellytyksiä luovat sopimukset ovat kiinteistöjohtami-
sen arkea. Kuten ensimmäisessä hallintaa koskevassa kappaleessa kerrottiin, 
niin omistajavastuu yhteiskunnalle ja ympäristölle voidaan tulkita sopimukseksi. 
Kiinteistöjohtamisen yleisimpien asioiden hoitoon tarvitaan sopimuksia, kuten 
esimerkiksi: 
- rahoituksessa 
- rakennusasioissa 
- vuokraustoiminnassa 
- kiinteistönhoidossa 
- suunnittelussa 
- rakennushankkeissa 
- ja monissa muissa tilanteissa. (Kaivonen 1994, 16.) 
Sopimusten tehtävänä on tehdä kaikille osapuolille selväksi omat vastuut, vel-
voitteet, edellytykset ja jakaa riskejä.  
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3.7.8 Informaation käsittelyä – kiinteistöjohtaminen 
Nykyajan trendien mukaisesti, myös kiinteistöistä saatavan informaation määrä 
lisääntyy koko ajan. Kerättävän informaation hallinta ja hyväksikäyttö ovatkin 
kiinteistöjohtamisen perustehtäviä. Tietoa kerätään esimerkiksi yhteiskunnan ja 
yhdyskunnan muutoksista ja kehityksestä, markkinoista ja asiakkaista, kiinteis-
tövarallisuuden ominaisuuksista ja taloudesta sekä monista muista asioista. 
Kerätty tieto menee hukkaan, jos ei sitä osata hyödyntää, eikä tehtyjä päätöksiä 
seurata. (Kaivonen 1994, 17.) 
3.8 Elinkaari 
Yleensä kiinteistönomistaja haluaa sijoitukselleen, tässä tapauksessa raken-
nukselle, mahdollisimman pitkäaikaisen ja asiakkaan tarpeet tyydyttävän käytön 
mahdollisimman edullisin kustannuksin. Asiakkaiden tarvitsemat palvelut saa-
daan tuotettua halutunlaisina ja edullisina hyvällä ja energiatehokkaalla raken-
nuksella (Myyryläinen 2008, 19). Kiinteistön elinkaaren vaiheet ovat seuraavat: 
- rakentamisvaihe 
- hoito 
- kunnossapito 
- perusparannusvaiheet 
- käytöstä luopuminen  (Murtomaa 2005, 47). 
Rakennushankkeen hankesuunnittelusta alkaa rakennuksen elinkaari. Raken-
nuksen elinkaari päättyy rakennuksen purkamiseen. Rakennuksen elinkaarta 
voidaan pidentää hyvillä suunnitteluvaiheen valinnoilla sekä kiinteistönpidon 
toimenpiteillä, joita ovat hyvin suunniteltu ja toimiva kiinteistönhoito, kunnossa-
pito ja korjausrakentaminen.  
Hyvä laatu ja ympäristöasiat liittyvät olennaisesti elinkaariajatteluun. Kestävät 
toimintatavat ympäristön kannalta soveltuvat erityisen hyvin kauaskantoista lii-
ketoimintaa harjoittavalle kiinteistö- ja rakennusalalle. Kiinteistönomistajan kan-
nalta unelmaratkaisu on rakennus, joka vähillä korjauksilla ja matalilla energia-
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kustannuksilla on toimiva, viihtyisä ja samalla tuottoisa seuraavat 100 vuotta. 
(Kiinteistöalan Kustannus Oy 2004, 425.) 
3.9 Taloudellinen elinkaari 
Rakennuksen elinkaaritaloudellisuus tarkoittaa käytännön tasolla laadukasta ja 
edullista rakentamista. Rakennuksen ja rakennusosien hyvä kestävyys ja mah-
dollisimman pitkä käyttöikä ovat perustana elinkaaritaloudelliselle rakennuksel-
le. Näillä tekijöillä saavutetaan rakennus, jonka muunneltavuus eri käyttötarkoi-
tuksiin on helppoa, energiankulutus on pientä ja ylläpito taloudellista. Ylläpito-
vaiheessa merkitystä on käytetyillä materiaaleilla, energialla ja muilla panostuk-
silla. Syntyvien jätteidenkin hyödyntäminen ja loppukäsittely on huomioitava. 
(Myyryläinen 2008, 19.) 
3.9.1 Elinkaariarviointi 
Life Cycle Assessment, eli elinkaariarviointi on menettely, jolla selvitetään tuot-
teen tai toiminnan ympäristövaikutukset koko sen elinkaaren ajalta. Tuotejärjes-
telmän elinkaaren aikaisten syötteiden ja tuotosten sekä potentiaalisten ympä-
ristövaikutusten koostaminen ja arviointi, kuuluvat elinkaariarviointiin (Myyryläi-
nen 2008, 20.) 
3.9.2 Elinkaarikustannus 
Life Cycle Cost, eli elinkaarikustannus pitää sisällään rakennuksen, järjestelmän 
tai laitteen elinkaaren hankinta-, käyttö-, kunnossapito- ja uusimiskustannusten 
nykyarvon summan. Kiinteistönpitolaskelmista käytännönläheisin ja helpoin on 
elinkaarikustannuslaskenta. Ylläpitovaiheen kustannukset kiinteistönhoidossa ja 
korjausratkaisuja tehtäessä ovat asioita, jotka tulee huomioida rakentamisvai-
heessa. (Myyryläinen 2008, 20.) 
27 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Samuli Varjonen 
3.9.3 Rakennusosan tai -tuotteen elinkaari ja käyttöikä 
”Rakennuksen elinkaari alkaa raaka-aineen käyttöön ottamisesta ja päättyy uu-
delleenkäyttöön, kierrätykseen tai loppusijoituspaikkaan. On tärkeää ymmärtää 
erot elinkaaren, kestoiän ja käyttöiän välillä” (Myyryläinen 2008, 22). 
Rakennuksen käyttöikä (kuvio 8) on hyötykäytön kannalta tärkein ominaisuus. 
Vain huoltamalla rakennusosia oikein ja tekemällä rakennusosien kunnossapito-
toimet ajallaan saavutetaan rakennuksen rakennuskohtainen käyttöikä. Mikäli 
rakennuksen käyttötarkoitus vaihtuu ennen rakennusosien luonnollista päätty-
mistä, voi rakennuksen käyttöikä päättyä ennen aikojaan. Liikerakennuksissa, 
joissa toiminnan muuttumisen vuoksi joudutaan rakennusosia ja talotekniikka-
järjestelmiä poistamaan tai uudelleen rakentamaan, on ennenaikainen käyttöiän 
päättyminen tyypillistä. Jos rakennusvaiheessa osataan huomioida rakennuk-
sen muunneltavuus, rakennus saadaan soveltumaan myös uuteen käyttötarkoi-
tukseen pieniä korjauksia tekemällä. (Myyryläinen 2008, 22.) 
 
 
Kuvio 8. Rakennuksen elinkaari (Kiinteistöalan Kustannus Oy 2004, 425). 
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4 HANKINTATOIMI 
4.1 Yleistä 
Rakennusalalla hankintatoimella tarkoitetaan toimintaa, jolla huolehditaan ra-
kennustuotannon tarvitsemien palveluiden ja panosten hankinnasta. Hankinto-
jen sisältö voi vaihdella mittavista urakkakaupoista yksittäisen tarvikkeen os-
toon. Rakennusprojektin aikana hankintoja saattaa olla, hankkeen koosta riip-
puen, muutamia kymmeniä tai useita tuhansia.  
Hankinnat voidaan luokitella monella eri tavalla. Yleisimpiä ja samalla tärkeim-
piä luokitteluperusteita ovat:  
- kustannusten merkittävyys 
o A-, B- ja C-ryhmien hankinnat. Toisin sanoen hankintojen 20—80-sääntö, 
jossa 20 % hankkeen hankinnoista muodostaa 80 % kustannuksista. 
- hankintatapa 
o vuosisopimus-, sopimus-, tilaus-, pien- ja varastohankinnat 
- hankinnan sisältö 
o ali- ja materiaalihankinta sekä investointihyödykkeet 
- maksuperuste 
o kokonais- ja yksikköhinta sekä alennusprosenttihinta 
- hankintasuhde.  
o kilpailu-, neuvotteluhankinnat sekä pitkäaikainen hankintayhteistyö. (Vuo-
rela ym. 1998, 135, 136.) 
4.2 Urakkamuodot 
Urakkamuodoilla määritetään, minkälaisilla ehdoilla urakoitsijan kanssa toimi-
taan. Urakoiden muotoja voidaan käsitellä suoritusvelvollisuuden laajuuden tai 
urakkahinnan maksuperusteen mukaan. Urakkamuotoja voidaan tarkastella 
myös urakoitsijoiden välisten suhteiden perusteella. Urakkamuoto ja urakkasuh-
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teet määritetään juridisilla sopimuksilla. Urakkamuotoja määrittelevät tärkeim-
mät ehdot koskevat: 
- urakoitsijan suoritusvelvollisuuden laajuutta 
- urakoitsijalle maksettavan korvauksen maksuperustetta 
- tarjousten hankintatapaa 
- suunnitelma-asiakirjojen valmiutta. (Kankainen & Junnonen 2001, 44.) 
4.3 Maksuperusteet 
Urakkamuotoon liittyvään päätöksentekoon liittyy olennaisesti urakkahinnan 
maksuperusteen valinta. Vaihtoehtoina ovat joko suoriteperusteiset tai kustan-
nusperusteiset hinnanmääritystavat. Kuviossa 9 on esitetty urakoiden maksupe-
rusteet ja niiden riskien jakautuminen tilaajan ja urakoitsijan välillä. (Peltonen & 
Kiiras 1998, 20.) 
 
 
Kuvio 9. Urakkahinnan maksuperusteet ja niistä aiheutuvat riskit (Peltonen & 
Kiiras 1998, 21). 
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4.3.1 Yksikköhintaurakka 
Tilaaja tekee yksikköhintaperusteisen sopimuksen urakoitsija kanssa täsmälli-
siin yksiköihin jaettujen työsuoritusten mukaisesti, joista urakoitsija on antanut 
kiinteän tarjouksen. Tilaajan ei tarvitse tietää työsuoritusten lopullisia määriä 
vielä tarjousvaiheessa, mutta jotta urakoitsija pystyy antamaan tarjoushinnan, 
tulee suunnitelmista käydä ilmi tarkka tekotapa, yleiset olosuhteet ja arvioitu 
laajuus. (Kankainen & Junnonen 2001, 45.) 
4.3.2 Kokonaishintaurakka 
Urakan tarjoaja sitoutuu suorittamaa rakennustyön valmiiksi urakka-asiakirjojen 
mukaisesti tarjoamallaan kiinteällä kokonaishinnalla. Kokonaishintaurakoinnissa 
on yleistä, urakan laajuudesta riippuen, maksaa urakoitsijalle työn edistymisen 
mukaan vaiheittain. Kokonaishintaurakassa rakentamisen riskit, kuten hintojen 
muutokset ja määrämittauksen virheet, jäävät urakoitsijalle. Lisä- ja muutostyöt 
korvataan tai hyvitetään urakoitsijalle sopimusasiakirjoissa sovitulla tavalla. 
(Kankainen & Junnonen 2001, 45.) 
4.3.3 Laskutyö 
Laskutyöurakassa tilaajan velvollisuutena on maksaa työsuoritteesta aiheutuvat 
kustannukset sitä mukaa, kun niitä syntyy. Laskutyöurakassa kustannusriski on 
tilaajalla, koska kokonaishinnasta ei ole tarkkaa tietoa ennen kuin työ on koko-
naisuudessaan valmis. (Kankainen & Junnonen 2001, 45.) 
4.3.4 Tavoitehintaurakka 
Urakoitsija rakentaa tilatun työkohteen ja tilaaja maksaa työkohteen kustannuk-
set aivan kuten laskutyöurakassakin. Lisäksi työkohteelle on asetettu tavoitehin-
ta, jonka alittumisesta urakoitsijalle maksetaan tavoitehintapalkkio. Tavoitehin-
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nan ylittyessä, urakoitsija joutuu vastaamaan, sovitussa suhteessa, ylittävistä 
kuluista tilaajalle. Urakalle voidaan määrittää kattohinta, joka on enimmäishinta, 
jonka tilaaja joutuu maksamaan urakoitsijalle. (Kankainen & Junnonen 
2001,45.) 
 
4.4 Sopimuksen syntyminen 
Rakennusurakkasopimuksen syntyminen vaatii panostusta sekä tilaajalta että 
tarjouksenantajalta. Sopimus voidaan tehdä joko tarjous- tai neuvottelumenette-
lyä. Ensimmäisen vaihtoehdon kohdalla tilaaja järjestää urakkatarjouskilpailun 
oman hankkeensa sanelemilla ehdoilla niiden urakoitsijoiden kesken, jotka ovat 
osoittaneet kiinnostusta ko. hanketta kohtaan. Urakkasopimus solmitaan tarjo-
uksen ja siihen annetun myöntävän vastauksen (kuvio 10) perusteella. Tarjous 
ja vastaus ovat antajiaan sitovia. (Junnonen 2009, 58.) 
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Kuvio 10. Tarjousmenettelyn vaiheet (Junnonen 2009, 59). 
4.5 Tarjouspyynnön merkitys 
Tilaajan tekemä tarjouspyyntö on urakka- tai muun työsuoritussopimuksen sol-
mimisen ensimmäinen vaihe. Tilaaja toimittaa valituille urakoitsijoille tarvittavat 
tiedot, joiden perusteella urakoitsija laskee tarjoushinnan. Tarjouspyyntö on 
urakoitsijalle merkki siitä, että tilaaja on halukas kuulemaan urakoitsijan tarjouk-
sen ja mitä tilaajan määrittelemä työsuoritus maksaa.  
Tarjouspyyntö ei ole kumpaakaan osapuolta sitova, vaan tarjouspyynnöllä tilaa-
ja ilmaisee halun tietyn työsuorituksen aikaansaamiseksi. Tilaaja voi hylätä 
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kaikki tarjoukset, jos esimerkiksi hanke siirtyy myöhemmäksi tai kaikki saadut 
tarjoukset ovat liian kalliita. 
Tarjouspyynnöllä tilaaja määrittää halutun työsuorituksen sisällön mahdollisim-
man tarkkaan ja on velvoitettu toimittamaan mahdollisimman selkeät ja yksikä-
sitteiset tarjouspyyntöasiakirjat urakoitsijalle. Seuraavat vastuut ja velvoitteet 
lankeavat tarjouspyynnön pyytäjälle: 
- ”Urakoitsija on oikeutettu edellyttämään, että tarjouspyyntöasiakirjoissa mainitut 
tiedot pitävät paikkansa, jollei niiden osalta ole tehty nimenomaista varausta 
- tarjouspyynnön tekijä on velvollinen vastaamaan tarjouspyyntöä koskeviin tie-
dusteluihin.” 
Tarjouspyynnön tekijä on velvoitettu kirjaamaan tarjouspyyntöön ehdot ja ohjeet 
tarjouksen jättöajankohdasta, tarjouksen voimassaoloajasta, sekä onko urakoit-
sijalla poikkeamisvaraa tarjousta antaessa. (Junnonen 2009, 61.) 
 
 
34 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Samuli Varjonen 
5 HANKINNAT VVO-YHTYMÄ OYJ:SSÄ 
5.1 Yleistä 
Asuntojen pintoja ja kalusteita joudutaan korjaamaan tai uusimaan, kun pinnat, 
kalusteet tai varusteet eivät ole joko teknisen vanhenemisen vuoksi tai asunnon 
markkinoitavuuden kannalta kohtuullisessa kunnossa. Edellä mainittujen, tilat-
tavan työn sisältöön, tasoon ja ajankohtaan vaikuttavien tekijöiden lisäksi, tilaa-
jan on huomioitava tulevat suuret korjaukset. 
VVO:lla on ollut käytössä yksikköhintainen asuntojen pintojen ja täydentävien 
rakenteiden korjaustapa vuodesta 2010. Käyttäjien, tilaajien ja urakoitsijoiden 
toiveet huomioiden, työselityksiä (Liite 3) selkeytettiin ja ajantasaistettiin syksyl-
lä 2011. Uudet työselitykset laadittiin kiinteistöosaston ylläpitoyksikön toimesta. 
Yksikköhintatyöt kilpailutetaan ylläpitoyksikön toimesta kotikeskusten urakoitsi-
jaesitysten perusteella.  
Korjaushankintojen tavoitteena on, että kaikki kotikeskusten tilaamat huoneisto-
korjaukset, asuntojen pinnat ja täydentävät rakenteet, toteutetaan yksikköhinta-
töinä. Kaikkea ei kuitenkaan aina pystytä toteuttamaan yksikköhinnoilla, joten 
joissakin tapauksissa joudutaan tekemään tuntiveloitustyötä. (VVO Sisäinen 
2013.) 
5.2 Tilaajan velvollisuudet  
Tilausta tehdessä tilaajan on toimittava VVO:n tilaajavastuulaki–toimintamallin 
mukaisesti. Tilaajavastuulaki–toimintamallilla varmistutaan siitä, että VVO:n 
henkilökunta ei tilaa töitä sellaiselta toimijalta, jonka yhteiskunnalliset velvoitteet 
ovat hoitamatta. Työn tilaamisen jälkeen, tilaaja valvoo korjaustyön toteutumi-
sen ja ottaa työn vastaan. (VVO Sisäinen 2013.)  
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5.3 Tilaajavastuu 
Tilaajavastuulain tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpai-
lua, työehtojen noudattamista, ja luoda yrityksille ja julkisoikeudellisille yhteisöil-
le edellytykset varmistaa vuokratyöstä tai alihankinnoista sopimuksia tekevien 
yritysten työnantajina ja sopimuspuolina lakisääteiset velvoitteet. 
Tilaajavastuulain mukaisesti, tilaajan tulee selvittää, ja urakoitsijan toimittaa, 
enintään kolme kuukautta vanhat tiedot ja selvitykset seuraavista asioista: 
 "Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen 
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain 
(1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 
 Kaupparekisteriote 
 Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että 
verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty 
 Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suoritta-
misesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva 
maksusopimus on tehty 
 Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 
 Tapaturmavakuutustodistus." (Rakennusteollisuus RT ry 2013.) 
VVO tarkastaa jokaisen yrityksen tilaajavastuulain edellyttämät tiedot Luotettava 
kumppani -palvelusta. Töiden tilaamisen edellytyksenä on, että ko. yritys on 
liittynyt Luotettava kumppani -palveluun (tilaajavastuu.fi) ja yritys on perustettu 
kumppaniksi VVO:n kiinteistötietojärjestelmä Tampuuriin. (VVO Sisäinen 2012.) 
 
5.3.1 Tilaajavastuulaki–toimintamallin ohjausvaikutus 
Toimintamallin mukaan teetettävät työt tilataan seuraavien periaatteiden mukai-
sesti: 
- Yksikköhintakorjaukset ja vuosisopimuksiin perustuvat tilaukset: 
o Yksikköhintasopimusten (remontit ja LVIS) rajoissa tehdään kaikki yksit-
täisten huoneistojen ja kiinteistöjen korjaukset, joissa sopimusta voidaan 
järkevästi soveltaa. 
o Ei tarvita tilauskohtaista kilpailutusta vaikka 5000 € ylittyy 
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o Työt tilataan aina Tampuurin ilmoitushallinnan tai Kormun (muuttotarkas-
tukset) kautta (tilauksessa viittaus yksikköhintasopimukseen) 
 ylläpitoyksikkö vastaa siitä, että ilmoitushallinnasta löytyvien yri-
tysten tilaajavastuutiedot ovat kunnossa 
o kaikkiin laskuihin tulee asiakkaan viitteeksi kohteen osoite ja Tampuurin 
ilmoitusnumero. (VVO Sisäinen 2012.) 
Muut ylläpitokorjaukset (alle 5000 €): 
- Kotikeskukset ilmoittavat käyttämiensä erikoisurakoitsijoiden tiedot ylläpitoyksi-
kölle ja yritykset perustetaan Tampuuriin 
- Ylläpitoyksikkö on määritellyt erikoisalat, joiden toimijat tulee ilmoittaa 
- Työt tilataan Tampuurin ilmoitushallinnan kautta 
o ylläpitoyksikkö vastaa siitä, että ilmoitushallinnasta löytyvien yritysten ti-
laajavastuutiedot ovat kunnossa 
- Kaikkiin laskuihin tulee asiakkaan viitteeksi kohteen osoite ja Tampuurin ilmoi-
tusnumero 
- Harvoin tarvittavien erikoisalojen työt tilataan luotettavilta toimittajilta, jotka ovat 
liittyneet Luotettava kumppani -palveluun. (VVO Sisäinen 2012.) 
Muut ylläpitokorjaukset ja investointikorjaukset sekä uudistuotanto 
- yli 5000 €:n hankkeet kilpailutetaan 
o alle 50000 €:n hankkeissa tarjouspyyntö vähintään kolmelle, tarjoukset 
vähintään kahdelta 
o yli 50000 e:n hankkeissa tarjouspyyntö vähintään kuudelle, tarjoukset vä-
hintään kolmelta 
- Tarjouspyynnöt lähetetään Tampuurin yritysrekisteristä löytyville toimijoille 
o ylläpitoyksikkö vastaa siitä, että yritysrekisteristä löytyvien yritysten tilaa-
javastuutiedot ovat kunnossa 
- Kilpailutuksen tuloksen hyväksyy kilpailuttajan esimies tai muu riittävän hankin-
tavaltuuden omaava henkilö 
- Töistä tehdään aina sopimus (RT-lomakkeet) VVO:n uudella urakkaohjelmalla 
o sopimukset tehdään sopimuslomake.net-palvelussa 
- Sopimuksen liitteeksi tulostetaan aina tuore raportti Luotettava kumppani  
-palvelusta. (VVO Sisäinen 2012.) 
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5.4 Yksikköhintaremontointi 
Yksikköhintaremontoinnin tavoitteena on, että kaikki VVO:lla tehtävät asuntojen 
pintojen ja täydentävien rakenteiden korjaukset teetetään yksikköhintatöinä. 
Kaikkea ei kuitenkaan aina saada tehtyä yksikköhintoja käyttäen, joten osa pin-
tarakenteiden remonteista joudutaan tekemään tuntiveloitustyönä.  
Teettämällä korjaukset ja remontit yksikköhintaperusteisina voidaan seuraavien 
asioiden laskea koituvan tilaajan eduksi: 
- kustannustehokkuus paranee siten, että yllätyskuluja ei tule 
- kustannusten ennakoitavuus on helppoa, kun määrät ovat tiedossa 
- hintariski on urakoitsijalla. 
Yksikköhintaremonttien työselitykset (Liite 3) on laadittu kiinteistöosaston ylläpi-
toyksikön toimesta, ja ylläpitoyksikkö kilpailuttaa yksikköhintaremontit VVO-
kotikeskusten esittämillä urakoitsijoilla.  
5.5 Yleisimmät remontit VVO:n asunnoissa 
Asuinhuoneistojen korjauksiin ja remontteihin käytetään vuosittain noin 18 mil-
joona euroa, joka jakautuu monelle eri tasolle: 
- muuttoetuhankinnat, eli hankinnat, joissa uudelle vuokralaiselle annetaan oma-
toimiremonttitarvikkeet 
- 3-vuotiskorjaukset ja -hankinnat 
- 5-vuotiskorjaukset ja -hankinnat 
- 10-vuotiskorjaukset ja -hankinnat 
- kylmäkalusteet 
- liedet 
- LVI-laitteet 
- asuinhuoneistojen huoltokorjaukset 
- kosteusvauriot 
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- asuntojen muuttokorjaukset 
- sopimusremontit 
- sekä muihin sisäpuolisten rakenteiden korjauksiin, kuten sähkö- ja tietojärjes-
telmälaitteisiin jne. (VVO Sisäinen 2013). 
Suoritemäärillä mitattuna, eniten tehtäviä korjauksia ovat huoneistojen pintare-
montit lattioiden, seinien ja kattojen osalta. Eniten remontteja tehdään muutto-
jen yhteydessä vanhan asukkaan muutettua vuokraamastaan asunnosta pois. 
Poismuuttaneen vuokralaisen jäljiltä asunnon remonttitarve aiheutuu sekä tek-
nisestä vanhenemisesta että taloudellisesta vanhenemisesta, jolloin asunnon 
kuntoa joudutaan parantamaan myös markkinointinäkökulma huomioiden. 
Jos VVO:n omistamien asuntojen keskipinta-ala on 55 m2 ja vuokralainen vaih-
tuu 10.000 kertaa vuodessa, joista 15 %:in tehdään remonttia, niin remontoita-
via lattianeliöitä on vuosittain: 
- (55 m² x 10000 as) x 0,15 = 90.000 asm² 
- yksikköhintaa 35 € / m² käyttäen laminaattiasennuksiin käytetään 35 € / 
m² x 90.000 asm² = 3.150.000 €. 
Tarkempaa numerotietoa remontoitavista neliöistä olisi ollut olemassa, mutta 
sitä ei ollut työmäärän vuoksi tehokasta alkaa hakemaan raportoinnista. (VVO 
Sisäinen 2013.) 
5.6 Tampuuri 
Tampuuri on Agenteq Solutions Oy:n myymä ja markkinoima asiakashallintajär-
jestelmä kiinteistöalan toimijoille. Tampuuri tarjoaa oman, räätälöitävän, ratkai-
sun niin isännöitsijätoimistojen, manageerausyhtiöiden, vuokrataloyhteisöjen, 
kiinteistöjen suuromistajien kuin kuntien ja huoltoyhtiöidenkin tarpeisiin. (Tam-
puuri 2013.) 
VVO:lla Tampuuri toimii kiinteistötietojärjestelmänä, jonka kautta hallinnoidaan 
kiinteistöjen koko elämää. Tampuurin eri osasovellusten avulla seurataan mm. 
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energiankulutusta, huoltokalenteria, käyttöpäiväkirjaa ym. sekä hallitaan kiin-
teistöjen PTS:ia, tehdään muuttotarkastuksia ja remonttitilauksia. Kuviossa 11 
on esitetty VVO:n Tampuurin perusnäkymä. 
 
Kuvio 11. Tampuurin perusnäkymä (Tampuuri 2013). 
5.6.1 Remonttitilauksen tekeminen 
VVO:lla kaikki remonttitilaukset tehdään Tampuurin kautta. Tilaus voidaan teh-
dä kahdella eri tapaa joko Huolto -sovelluksen ilmoitushallinnan kautta tai Kun-
nossapito -sovelluksen muuttotarkastuksiin liittyen suoraan muuttotarkastuslo-
makkeelta. Osa suuremmista korjauksista voidaan tilata myös Tampuurin säh-
köistä tilauslomaketta käyttäen.  
 
 
5.6.2 Tilauksen tekeminen ilmoitushallinnan kautta 
Remonttitilauksen tekeminen Tampuurin Huolto -sovelluksen (kuvio 12) kautta 
on tilaustavoista yleisempi, koska sen kautta tehdään myös kiinteistöhuoltoyhti-
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öille menevät huoltopyynnöt. Ilmoitushallinnan perusnäkymässä on nähtävissä 
kaikki käytössä olevat kiinteistöhuoltoon liittyvät komponentit ml. huoltokalenteri, 
käyttöpäiväkirja, auraus- ja hiekoituspäiväkirja sekä ilmoitushallinta.  
 
Kuvio 12. Tampuurin huolto -sovelluksen perusnäkymä (Tampuuri 2013). 
Tilauksen tekeminen aloitetaan valitsemalla Tampuurin Huolto-
osasovelluksesta löytyvä ilmoitushallinta (kuvio 13). Ilmoitushallinnan alta löytyy 
kaikki tehdyt tilaukset sekä ko. päivältä että menneisyydestä.  
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Kuvio 13. Näkymä Tampuurin ilmoitushallinnan remonttitilauksesta (Tampuuri 
2013). 
Ilmoitushallinnan uusi -painikkeella aloitetaan uuden tilauksen tekeminen. Tila-
uslomakkeelle (kuvio 14) täydennetään kiinteistön ja huoneiston tiedot valikoista 
valitsemalla. Asukkaan tiedot ja muut vastaavat tilauksen kannalta olennaiset 
tiedot kirjoitetaan tilaukseen erikseen. Tilaukseen kirjataan mahdollisimman 
tarkkaan mitä tilataan. Remonttitilauksissa työsisältö määritetään mahdollisim-
man tarkasti, jotta epäselvyyksiltä vältytään ja tilatun työn kustannukset pysty-
tään arvioimaan jo tilaushetkellä. (VVO Sisäinen 2012.) 
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Kuvio 14. Ilmoitushallinnan esimerkkitilaus (Tampuuri 2013). 
5.6.3 Tilauksen tekeminen muuttotarkastuksen kautta 
Remonttitilaus voidaan tehdä suoraan muuttotarkastuksen (Kormu) kautta. 
Muuttotarkastukset tehdään kaikkiin, yleisimmin kuunvaihteessa, vapautuviin 
asuntoihin. Muuttotarkastus tehdään Tampuurin kunnossapito -osasovelluksen 
tarkastuslomaketta (kuvio 15) käyttäen. Tarkastuksen yhteydessä asunnon 
senhetkinen kunto selvitetään lomakkeen kohdat täyttäen.  
Lomakkeeseen täytetään mm. asunnon pintarakenteiden, varusteiden, ovien, 
ikkunoiden sekä kodinkoneiden kunto ja jokaiselle edellä mainituista osista voi-
daan tilata korjaus suoraan lomakkeelta.  
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Kuvio 15. Muuttotarkastus -remonttitilaus vaihe 1 (Tampuuri 2013). 
Tilauksen toisessa vaiheessa (kuvio 16) tilattavalle työlle voidaan kirjoittaa tar-
kempi kuvaus ja valita kuka sopimusurakoitsijoista korjauksen suorittaa.  
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Kuvio 16. Muuttotarkastus -remonttitilaus vaihe 2 (Tampuuri 2013). 
Kolmannessa vaiheessa valitaan urakoitsija. Kuvion 17 tapauksessa, remontin 
suorittaa VVO:n kanssa sopimussuhteessa oleva yksikköhintaurakoitsija. Nel-
jännessä vaiheessa remonttitilauksesta lähetetään sähköpostiviesti urakoitsijal-
le. Urakoitsija vastaanottaa tilauksen ja suorittaa remontin tilaukseen kirjatuin 
ehdoin. Viidennessä vaiheessa muuttotarkastus kuitataan valmiiksi. (VVO Si-
säinen 2012.) 
 
Kuvio 17. Muuttotarkastus -remonttitilaus vaihe 3 (Tampuuri 2013). 
45 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Samuli Varjonen 
6 TUTKIMUSTULOKSET 
6.1 Yleistä 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuinka paljon VVO:n remonttimenoissa 
voidaan säästää käyttämällä yksikköhintaremontointia laskutyöremontoinnin 
sijaan. Tutkittavaksi, ja linjaa vetäväksi, remonttimuodoksi valittiin laminaattien 
asennukset asuntoihin. Laminaatin asennus on yksi yleisimmistä remonteista 
VVO:lla, joten vertailukelpoisen tutkimusaineiston löytäminen oli helppoa. 
6.2 Laskutyö- ja yksikköhintaremonttien rajaus 
VVO:lla remontoidaan tuhansia ja taas tuhansia neliöitä itse omistettuja asunto-
ja monin eri menetelmin. Yleisimmin teetettäviä remontteja ovat laminaattien 
asennukset, seinien ja kattojen maalaukset sekä seinien tapetoinnit. Näiden 
”bulk-hankintojen” laskutyö- ja yksikköhintavertailu valittiin tutkimuksen lähtö-
kohdaksi. Tutkimuksen lähtökohtien asettelu tehtiin yhteistyössä VVO:n hankin-
taosaston kanssa.  
Tutkimusongelmaan syvennyttäessä, tutkittavien remonttien erityispiirteet alkoi-
vat ohjata ongelmanratkaisua enemmän ja enemmän laminaattitöiden pariin.  
Laskutyönä tehtyjen laminaattitöiden laskujen avaaminen abstraktista numero-
tiedosta helpommin ymmärrettävään muotoon oli huomattavasti yksinkertai-
sempaa kuin esimerkiksi seinien maalaustöiden tarkastelu. Laminaattitöiden 
tarkastelusta helpomman teki se, että tarkasteltavaksi parametriksi otettiin 
VVO:lta laskutettu työ- ja laminaattimäärä ja kaikki laminaatin asennukseen liit-
tyvät tarvikkeet, joten tarkkojen huonemittojen hakemiselta vältyttiin. Jos tutki-
mukseen olisi valittu seinien maalaus, niin maalattujen seinäneliöiden määrän 
selvittäminen olisi ollut vaikeaa, hidasta ja vaatinut pahimmillaan muutaman 
sadan asunnon seinien mittaamisen joko pohjakuvista tai paikan päältä. 
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6.2.1 Urakoitsijavalinta 
Tutkimukseen valitut VVO-kotikeskukset ja yritykset on valittu yhdessä VVO:n 
hankintaosaston henkilökunnan kanssa. Tarkasteltavat yritykset ja niiden laskut 
on valikoitu viiden VVO-kotikeskuksen toiminta-alueelta seuraavin kriteerein: 
- työsuorite on tehty laskutyönä 
- työsuoritteena on laminaatin asennus aluskatteinen, listoineen ja kynnyksineen 
- laskujen loppusumma on huomattavan suuri verrattuna tehtyyn työhön tai muu-
ten epäselvät laskut 
- laskusisällöissä esiintyy epäselvyyksiä 
6.2.2 Aineiston rajaus 
Tutkittava aineisto rajattiin sekä aikavälin, tilin että tehdyn työsuoritteen perus-
teella. Laskutyötarkastelussa tarkasteltavaksi aikaväliksi valittiin aika juuri en-
nen yksikköhintaremontoinnin aloittamista; 1.1.2010 – 31.5.2010. Vertailulas-
kelmat yksikköhintojen perusteella tehtiin samalla aikavälillä, mutta vuotta myö-
hemmin, eli 1.1.2011 – 31.5.2011.  
Tilinumeroiden rajauksella saatiin karsittua pois ne tilit, joille oletettavasti kirjat-
tavien laskujen sisältö sisältää hyvin suurella todennäköisyydellä muutakin re-
monttityötä kuin laminaatin asennusta.  
Lähempään tarkasteluun otettiin vain ne laskut, jotka täyttivät yllä mainitut kri-
teerit. Laskujen jatkokäsittelyssä, laskujen sisällöstä piti löytyä mahdollisimman 
selkeästi eriteltynä laminaattityöhön käytetyt tarvikkeet ja työaika. Kun nämä 
tekijät täyttyivät, lasku hyväksyttiin viralliseksi tutkimusaineistoksi. 
6.3 Laskutyötarkastelu 
Laskutyötarkastelu aloitettiin seulomalla ostolaskujen joukosta ne laskut, joista 
laminaattityö löytyy riittävän selvästi, kuten kappaleessa 6.2.2 on kerrottu. Lä-
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hempään tarkasteluun valitut laskut (93 kpl), purettiin laminaattitöiden osalta 
osiin kuviossa 18 olevan esimerkin mukaan ja edellä tulevien kappaleiden 
(6.3.1 - 6.3.3) mukaan.  
 
 
Kuva 1. Ostolaskuista poimittavien tietojen keräystä (VVO sisäinen). 
48 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Samuli Varjonen 
6.3.1 Laminaattityön määrä laskelmissa 
Tutkimukseen valitut laskut muutettiin sisällöltään toisiaan vastaaviksi siten, että 
laskutetut laminaattimäärät otettiin sellaisenaan remontoitujen neliöiden mää-
rääviksi tekijöiksi, koska jokainen laskussa oleva laminaattineliö on VVO:lta las-
kutettu. Näin tuli toimia, koska jokaisen huoneiston mittaaminen piirustuksista 
tai paikan päältä olisi ollut todella työlästä, eikä sillä olisi ollut huomattavaa mer-
kitystä laskutoimitusten lopputulosten kanssa. Tärkeintä oli, että jokaisesta las-
kusta löytyi asennetun laminaatin määrä ja siihen käytetyt työtunnit sekä tarvik-
keet. 
6.3.2 Remontin työn purkaminen paloiksi 
Tutkimusaineiston läpikäyntiä aloitettaessa päätettiin, että tehdyt laminaat-
tiasennukset paloitellaan osiksi. Tämä siksi, että tutkimuksesta kävisi ilmi kuinka 
paljon kynnysten, ”ylimääräisten listojen” yms. tarvikkeiden asentaminen mak-
saa verrattuna yksikköhintasopimuksen puitteissa tehtyihin asennuksiin:  
- laskutyönä tehty laminaatin asennus, aluskatteen asennus, listoitus ja kynnyk-
set sekä siivous ja kuljetukset 
- yksikköhinnalla (L4, 35 € / m²) kaikki yllä mainitut sisältyvät hintaan. 
 
6.3.3 Työaikamenekki 
Laminaatin asennukseen käytetyn aikamenekin laskemiseen on käytetty las-
kuissa olleita tuntimääriä ja Ratun Rakennustöiden menekit –kirjan työaika-
menekkejä. Joissain laskuissa työaika työkohdetta kohden on ollut ilmoitettuna, 
mutta suurimmassa osasta tieto puuttui, ja kaikki työkohteeseen käytetyt työ-
tunnit olivat laitettu samaan kokonaistuntimäärään. Tästä poikkeavuudesta huo-
limatta, kaikki laskut käsiteltiin samalla tavalla ja teoreettinen työaika laskettiin 
kaikissa tapauksissa alla olevan laskuesimerkin ja kuvion 18 esimerkin mukaan: 
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- Rakennusosien asennuksen aikamenekki on laskettu laskusta löytyneen koko-
naisaikamenekin perusteella. 
- jos laskussa ei ole ollut eriteltynä laminaatin, tai tuplexin ja jalkalistojen asen-
nustunteja, on jokaisen rakenneosan asennukseen käytetty aikamenekki lasket-
tu käyttämällä Ratun Rakennustöiden menekit –kirjan teoreettisia työaika-
menekkejä.  
- alla olevassa esimerkkilaskussa, laminaatin asennukseen käytetty kokonaisaika 
on ollut 32 tuntia 
- alusmateriaalin tai jalkalistojen asennukseen käytettyä aikaa ei ole erikseen kir-
jattu laskuun 
- tämän vuoksi, laminaatin, alusmateriaalin ja jalkalistojen asennusaika on lasket-
tu seuraavalla tavalla: 
  a. jalkalistojen kiinnitys 0,08 tth / jm (Ratu) 
  b. aluskatteen asennus 0,02 tth / m²  
 1. jalkalistojen kiinnitys: 0,08 tth / jm x 41 jm = 3,28 h 
 2. Tuplexin asennus 0,02 tth / m² x 40 m² = 0,82 h 
 3. laminaatin asennusajaksi saadaan näin ollen 32 h – (3,28 h + 0,82 h) = 
27,9 h. 
- yllä olevien rakenneosien asennukseen käytetyn ajan laskemisen jälkeen kaik-
kein rakennusosien aikamenekki on kerrottu laskusta löytyneellä tuntiveloituk-
sella 
- rakenneosien materiaalihinnat on laskettu jakamalla laskussa olevan materiaa-
lin, laminaatin, jalkalistan tai Tuplexin, kokonaishinta asennusmäärällä tai jois-
sain tapauksissa materiaalin hinta €/ yksikkö on ollut laskussa mainittuna 
- kaikkien työvaiheiden materiaalimäärät on kerrottu laskussa ilmoitetulla yksik-
köhinnalla € / m², € / jm jne. 
- työaikamenekit (h) on kerrottu laskussa ilmoitetulla tuntiveloitushinnalla € / h 
- materiaalien ja työajan kokonaishinnat on laskettu yhteen jokaisen työvaiheen 
osalta erikseen, jotta työvaihekohtainen kustannusvaikutus kokonaisneliöhin-
taan tulee selväksi 
- työvaihekohtaiset neliöhinnat on laskettu yhteen, saaden lopputulokseksi ko. 
laskussa olleen remontin laminaattiasennuksen neliöhinnan € / m² 
- laminaattiasennuksen laskettua neliöhintaa verrattiin VVO:n työsuoritteen L4 
hintaan 35 € / m² (laminaatin asennus aluskatteineen, listoineen ja kynnyksi-
neen) sekä numeerisesti että kuvaajalla 
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- vanhan laminaatin tai muovimaton purkutöitä ei huomioida, koska ne eivät sisäl-
ly yksikköhintatyönä tehtyyn laminaattiasennukseen L4 
- kaikki hinnat ovat alv 22 %. 
 
Kuvio 18. Laskutyönä tehtyjen laminaattiasennusten laskentaa yhden tutkimuk-
seen valitun urakoitsijan osalta.   
6.4 Yksikköhintatarkastelu 
Yksikköhinnoilla tehtyjen laminaattiasennusten tutkiminen noudatti pääsääntöi-
sesti samoja periaatteita kuin laskutyönä tehtyjen laminaattiasennusten tutkimi-
nen. Yksikköhintatarkastelun aineisto (n=95) kerättiin vuoden 2011 1.1. - 31.5. 
väliseltä ajalta. Tarkasteltavat laskut käsiteltiin samalla tavalla kuin vuodelta 
2010 kerätty laskutyönä tehtyjen remonttien laskut.  
Laskujen sisältö paloiteltiin laskutyötarkastelua mukaillen osiksi ja saatua koko-
naisneliöhintaa verrattiin työsuoritteen L4 hintaan 35 € / m². Näin toimimalla voi-
tiin luoda urakoitsijakohtaiset kuvaajat, joista käy ilmi mahdolliset hintapoik-
keamat suhteessa työsuoritteen L4:n 35 €:n tasoon.  
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Osa laskuista ei vaatinut suuria ponnisteluja laskemisen suhteen, sillä laminaa-
tin asennustyö oli laskutettu joko kokonaishinnalla tai yksikköhintoja käyttäen. 
Kokonaishintojen tapauksessa kokonaishinta jaettiin neliöiden määrällä, jolla 
saatiin jakojäännökseksi hinta € / m².  
Kuviossa 19 olevassa esimerkissä, laminaattityöt on kirjattu laskuun kokonais-
hintana, ja asennetun laminaatin määrä on ollut eriteltynä laskussa. Näin ollen 
neliökohtaisen hinnan laskeminen on ollut yksinkertaista ja nopeaa. 
 
Kuvio 19. Yksikköhintatyönä tehtyjen remonttien laskentaa.   
6.5 Tulokset 
Tutkimuksen lopputulokseksi saatiin laskutyönä ja yksikköhinnoilla tehtyjen la-
minaattiasennusten hintaero. Molemmista tutkimusotoksista piirrettiin omat ku-
vaajat havainnollistamaan yksittäisten tapahtumien suhdetta L4:n 35 €:n ta-
soon. Kaaviossa 1 on esitetty laskutyötarkastelun havainnot. 
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Kaavio 1. Laskutyötarkastelun tulokset. 
Kaaviossa 2. on esitettynä yksikköhintatarkastelun havainnot, joiden hintaa on 
verrattu työselityksen mukaiseen yksikköhintaan 35 € / m². 
 
Kaavio 2. Yksikköhintatarkastelun tulokset. 
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Kuvaajien piirtämisen lisäksi tulos laskettiin prosentuaalisena säästönä. Kuten 
kuvaajista voidaan tulkita, on hintaero eri toteutusmuotojen välillä huomattava.  
Prosentuaalinen säästö laskettiin käyttämällä laskutyötarkastelusta saatujen 
neliöhintojen yhteenlasketun summan keskiarvoa:  
1. laskutyöremonttien lukumäärä 93 kpl 
 2. kaikkien tutkittujen tapahtumien neliöhinnat laskettiin yhteen 
 3. summasta laskettiin yksittäisen tapahtuman keskiarvoneliöhinta 
 4. keskiarvoneliöhintaa verrattiin L4:n hintaan 35 € / m² 
  - kaikkien tapahtumien keskiarvohinnaksi saatiin: 
  4261,734 € 
  - keskiarvoneliöhinta on näin ollen 4261,734 / 93 kpl 
  = 45,825 € / m² 
  (35 € / m² : 45,825 € / m²) x 100 = 76,37 % 
  100 % - 76,37 % = 23,6 % 
   
Yksikköhintaremontoinnilla saatava kustannussäästö tutkimusaineiston tapauk-
sissa on 23,6 % verrattuna laskutyönä tehtäviin laminaattiasennuksiin. 
Kuten tuloksesta on tulkittavissa, on yksikköhintaremontointi VVO:n kannalta 
kannattava tapa teettää huoneistoremontteja. Kun vuositasolla huoneistokorja-
uksiin käytetään noin 18 miljoonaa euroa, on selvää että noin 24 %:n säästö 
korjauskuluissa on huomattava. 
Tuloksen siirtäminen sellaisenaan suoraan säästöksi kaikessa huoneistokorja-
uksiin liittyvässä toiminnassa on kuitenkin liian hyvää ollakseen totta. Jokaista 
huoneistokorjausta, ja sen sisältöä, tulisi tarkastella seikkaperäisesti ja tehdä 
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tutkimus konkreettisiin faktoihin sidottuna. Tällä varmistettaisiin tutkimuksen 
paikkansapitävyys ja oikeellisuus.  
Tutkimus tehtiin pelkästään laminaattiasennusten osalta, mutta tutkimustulosta 
ja -tapaa voidaan varauksin soveltaa myös muihin yleisimmin tehtäviin remont-
teihin.  
6.6 Havaintoja tutkimusaineistosta 
Tutkimusaineiston käsittelyn aikana tuli ilmi monia kustannuksiin vaikuttavia 
tekijöitä. Osassa käsitellyistä laskuista löytyi puutteita ja epäselvyyksiä mm. las-
kuerittelyssä; asennetun laminaatin määrä on ollut huomattavasti pienempi kuin 
asennetun jalkalistan määrä juoksumetreinä (kuvio 20). Kuvion 20 tiedot on ke-
rätty vuoden 2011 otannasta, jolloin asuntojen remontointi olisi pitänyt suorittaa 
yksikköhintoihin perustuen. Kuten tapauksesta voidaan tulkita, laminaattineliön 
asennushinta nousee huomattavasti, kun remontin tilaus tehdään toimintamallin 
vastaisesti käyttäen eri rakenneosille omaa yksikköhintaa. 
 
Kuvio 20. Määräpoikkeamaesimerkki.  
Molempien tutkimusajanjaksojen ostolaskuista löytyi erittäin epäselviä laskuja. 
Laskujen sisältö oli niin sekava, että niitä ei kelpuutettu tämän tutkimuksen ai-
neistoksi.  
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7 YHTEENVETO 
Tutkimuksen tavoitteena ollut yksikköhinta- ja laskutyöremonttien kustannusten 
toisiinsa vertaaminen onnistui hyvin. Ennakolta valittujen urakoitsijoiden ja kah-
den samanpituisen eri vuosille sijoittuva tarkasteluaikavälin otanta antaa tutki-
mustulokseksi objektiivisen ja luotettavan kuvan oikean maksuperusteen vaiku-
tuksesta tilaajan korjausmenoihin. Korjausrakentamisessa ja remontoinnissa 
kustannusten kehittyminen ja kiinnittyminen korostavat suunnittelun tärkeyttä 
uudisrakentamista suuremman muuttujamäärän vuoksi. Nämä erityispiirteet 
vaativat remontteja tilaavalta henkilökunnalta hyvää teknistä osaamista ja kus-
tannustehokasta ajattelutapaa. Siksi olisikin tärkeää panostaa henkilöstön tek-
niseen osaamisen ja sitoa omien alojensa osaajat oikeisiin työtehtäviin. Tutki-
mustuloksen mukainen säästöpotentiaali voi jäädä osittain hyödyntämättä, jos 
korjaustöiden ja remonttien tilaajat eivät ole tehtäviensä tasalla eivätkä toimi 
luotujen toimintamallien mukaisesti.  
Tutkimusaineiston ajallisen rajallisuuden vuoksi olisi tutkimusta hyvä laajentaa 
koskemaan myös aikaa ennen vuoden 2010 otantajaksoa sekä aikaa jälkeen 
vuoden 2011 otantajakson. Tällä saataisiin tarkemmin selville kuinka suuri mer-
kitys oikealla suoritustavalla ja maksuperusteella on asuntojen sisäpuolisten 
rakenteiden remonttikustannuksissa. Tutkimusotos molemmilta ajanjaksoilta jäi 
alle 100 käsiteltävään ostolaskuun. Tutkimuksen luotettavuuden parantamiseksi 
tulisi tutkimukseen valittavien ostolaskujen ja urakoitsijoiden määrää voida kas-
vattaa ja laajentaa koskemaan koko Suomea. Riittävän pitkällä aikavälillä, esi-
merkiksi kolme vuotta, saataisiin myös toimintamallien muutosten aiheuttamat 
muutokset näkymään uudessa tutkimuksessa. Tämän tutkimuksen tulosta, las-
kentamallia ja tutkimusmenetelmiä voitaisiin käyttää lähtökohtina tulevaisuu-
dessa tehtävälle tutkimukselle ja verrata tuloksia keskenään.  
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1. YLEISTIEDOT JA SUORITUSVAATIMUKSET  
2. Tilaaja 
VVO-kotikeskus / _______________________________________ 
 
Yhteyshenkilö: _________________________________________ 
3. Työn sisältö 
Tätä työselitystä noudatetaan asuntojen lattia , seinä- ja kattopintojen yksikköhintai-
sissa korjaustöissä. 
 
Tilauksessa määritellään käytettävät pintakäsittelyt ja työn laajuus. 
 
Työssä saa käyttää vain pinnoitetavan mukaisessa työselityksessä esitettyjä materi-
aaleja. 
 
Urakoitsija toimii rakennuskohteen päätoteuttajana. 
 
Päätoteuttaja vastaa Vna 205/2009 (asetus rakennustyön turvallisuudesta) mukai-
sesti päätoteuttajan velvollisuuksista. 
 
Päätoteuttaja vastaa kohteen työmaapalveluista. 
 
Päätoteuttajan tehtäviin kuuluvat kaikki sellaiset rakentamisessa tarpeelliset työt ja 
niihin kuuluvat hankinnat, joita tarvitaan rakennuksen saattamiseksi käyttökelpoiseksi 
ja täysin valmiiseen kuntoon, elleivät asiakirjat nimenomaan mainitse, etteivät ne 
kuulu urakoitsijan suoritusvelvollisuuksiin. 
4. Työssä noudatettavat asiakirjat 
VVO:n vuosisopimus asuntokorjauksista liitteineen, tuotevalmistajien työohjeet, työ-
kohtaiset korjausselitykset, SisäRyl 2000, VVO:n työturvallisuusasiakirja, rakentamis-
ta koskevat lait, asetukset, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset, kunnan ra-
kennusjärjestys, paloviranomaisten määräykset, Suomen rakentamismääräysko-
koelma, RT-kortit, LVI-ohjekortit, Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset RYL 2000 
ja Maalaus RYL 2001 sekä muut voimassa olevat viralliset tai puoliviralliset normit ja 
standardit, jotka liittyvät tähän työhön, mikäli tässä rakennusselostuksessa ei ole 
muuta mainittu. Urakoitsija hankkii tarvittaessa em. asiakirjat sekä tarvittavat RT-
kortit työmaalle. 
 
Huom: Tämän rakennusselostuksen eri kohdissa ei yleensä ole enää erikseen mai-
nittu viittauksia asiaa koskeviin, noudatettaviin RT-kortteihin, RYL 2000:n tai muiden 
yllämainittujen asiakirjojen kohtiin. 
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5. YKSIKKÖHINTAISET ASUINHUONEIDEN KORJAUKSET  
6. Korjaustöiden suoritusjärjestys 
Suojaus- ja purkutyöt 
Tarvittavat kuivaus- ja kosteusvauriokorjaukset ja mahdolliset muut rakenteiden tai 
LVI-asennusten korjaus- ja uusimistyöt 
Pohjatyöt 
Katon maalaus 
Seinien maalaus 
Lattian pinnoitus  
Listoitus, kalusteiden ja LVIS-laitteiden kiinnitys 
Loppusiivous 
7. Purkutyöt yleensä 
Huoneiston pinnat, kalusteet, ovet, ikkunat jne. suojataan siten, etteivät ne vaurioidu 
tai likaannu korjaustöiden aikana. 
 
Pölyn leviäminen työskentelyalueelta muihin tiloihin on estettävä tarvittaessa ali-
paineistuksella.  (Kylpyhuoneiden osalta noudatetaan Uudenmaan Työsuojelupiirin 
ohjetta 4.12.2007.) 
 
Käsiteltäviltä pinnoilta poistetaan koukustot, palapeilit, ym. työtä haittaavat kalusteet 
ja varusteet (myös asukkaiden asennukset). 
 
Kaikki purkujätteet poistettava kiinteistön tiloista välittömästi, kiinteistön jäteastioita ei 
saa käyttää. 
 
Lisäksi on huomioitava yksikköhintatyöselitysten työkohtaiset ohjeet. 
8. Korjauksen sisältö 
Pääosin korjaukset tehdään tässä esitettyjä yksikköhintatyöselityksiä noudattaen. 
Yksikköhintoihin tulee sisältyä kaikki työ- ja ainekustannukset. 
 
M1-M11 Asuinhuoneiden seinä- ja kattopintojen maalaustyöt 
M17-M20 Täydentävien rakenteiden huoltomaalaus 
L1-L4 Lattianpäällysteet / asuinhuoneet 
R1-R6 Rakennustyöt /asuinhuoneet 
LVI1-LVI4 Keittiön vesi- ja viemärikalusteet 
 
9. Lisätyöt 
Mahdolliset kosteus-, home- tai muista vaurioista johtuvat korjattavien tilojen ali-
paineistus-, rakenteiden kuivatus-, korjaus ja uusimistyöt sekä lattioiden suuret oi-
kaisukorjaukset ja seinien oikaisut tehdään VVO:n Suorituskunto-ohjeen mukaan ja 
niistä samoin kuin mahdollisesta kalusteiden, varusteiden, LVIS- laitteiden tai ovien 
uusimisesta sovittava erikseen tilaajan kanssa ennen työn aloittamista pidettävässä 
katselmuksessa. 
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Mikäli urakoitsija työaikana huomaa kosteusvaurioita tai muita vaurioita, joiden kor-
jaaminen pinnoitetöiden yhteydessä on perusteltua, tulee niistä välittömästi ilmoittaa 
tilaajalle. 
10. Jälkityöt 
Remontin valmistuttua kaikki suojaus- ja pakkausmateriaalit ja rakennusjätteet pois-
tetaan kiinteistön tiloista (kiinteistön jäteastioita ei saa käyttää) ja asunto siivotaan 
puhtaaksi ja pölyttömäksi. 
 
Työn valmistumisesta ilmoitetaan tilaajalle ja asukkaalle jätetään palautelomake. 
11. SEINÄ- JA KATTOPINTOJEN MAALAUSTYÖT (M1-M9) 
Pääsääntöisesti asunhuoneiden seinäpinnat maalataan, vanhat tapetoinnit poiste-
taan. Tapetointia käytetään vain poikkeustapauksissa. 
12. Purkutyöt ja suojaus 
Huoneiston pinnat, kalusteet, ovet, ikkunat jne. suojataan siten, etteivät ne vaurioidu 
tai likaannu korjaustöiden aikana. 
 
Vanhat palapeilit, taulukoukut ym. ylimääräiset edellisen asukkaan asennukset pois-
tetaan. 
13. Pohjatyöt 
Vanhat tapetit poistetaan (yksikköhinnat M3 ja M4). 
 
Vanhat maalipinnat pestään Tikkurilan Maalipesulla tai Maalarin pesuliuoksella.  
 
Pesuaine poistetaan pinnoilta puhtaaseen veteen kastellulla rätillä tai sienellä. 
 
Vanha, irtonainen tai lohkeileva maali poistetaan ja kiiltävät maalipinnat hiotaan mat-
tapintaisiksi. 
 
Seinässä ja sileissä katoissa olevat kolot, proppujen reiät, tms. epätasaisuudet kita-
taan, tarvittaessa seinä pinnat ylitasoitetaan, (M4) käytettävät materiaalit: Presto LH, 
Breplasta LF tai Oiva -kevyttasoite. 
 
Käsiteltävät pinnat hiotaan tasoitteen kuivuttua on huomioitava, että syvimmät kolot 
eivät täyty yhdellä kittauksella. Hiontapöly poistetaan ennen maalaustyötä. 
 
Kitatut kohdat pohjamaalataan (Novaplast 2 tai Tela 3). 
 
Maalaamattomat ruiskutasoitekatot puhdistetaan harjaamalla ja imuroimalla. 
 
Ruiskutasoitekatoissa olevat kolot ja kiinnitysreiät korjataan mahdollisimman hyvin 
ympäristöä vastaaviksi. 
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14. Pintakäsittelyt 
M1 Kuivan tilan seinä: seinäpinnat maalataan kahteen kertaan VVO Sisustusmaalilla. 
M2 Kuivan tilan seinä, (kertamaalaus): seinäpinnat maalataan kertaalleen VVO Sisus-
tusmaalilla. 
M3 Vanhan tapetin poisto1-3 kerrosta, vanhat tapettikerrokset kostutetaan ja poistetaan 
kokonaan. 
M4 Vanhan tapetin poisto 3-5 kerrosta, vahat tapettikerrokset kostutetaan ja poistetaan 
kokonaan. 
M5 Seinäpinnan ylitasoitus; PrestoLH, Breplasta LF tai Oiva -kevyttasoite. 
M6 Pohjamaalaus koko seinäpinnalle; Novaplast 2 tai Tela 3. 
M7 Seinän tapetointi: tilauksen mukainen tapetti puskusaumoin Maalarimestarit Oy:n, 
Rautakesko Oy:n tai RTV Oy:n VVO-valikoimasta, hinta max. 10 €/rulla. 
M8 Sileät tasoite- tai levykatot (Oh, Mh, Et): kattopinnat maalataan kahteen kertaan, Siro 
himmeä tai Biora 3, pintamaalin telaus valon suuntaisesti, katon maalaus rajataan 10 
mm seinälle. 
M9 Sileät tasoite- tai levykatot (Keittiö): kattopinnat maalataan kahteen kertaan VVO Si-
sustusmaalilla, pintamaalin telaus valon suuntaisesti, katon maalaus rajataan 10 mm 
seinälle. 
M10 Ruiskutasoitekatto tai nikotiinivaurioitunut sileä katto: maalataan kahteen kertaan, 
Tixomat, Ti tai Akrostop, pintamaalin telaus valon suuntaisesti, katon maalaus raja-
taan 10 mm seinälle. 
M11 Nikotiinivaurioitunut seinäpinta ylimaalataan kahteen kertaan Tixomatilla tai Akrosto-
pilla, pintamaalaus kertaalleen VVO Sisustusmaalilla. 
15. Jälkityöt 
Remontissa syntyneet jätteet ja suojausmateriaali poistetaan ja tila siivotaan perus-
teellisesti. 
16. ASUNNON LAITTEIDEN JA VARUSTEIDEN MAALAUS 
17. M17 Lämpöpatterien maalaus 
18. M18 Lämpö- ja vesijohtoputkien maalaus 
Pohjatyöt 
Vanhat maalipinnat pestään Tikkurilan Maalipesulla tai Maalarin pesuliuoksella, pe-
suaine poistetaan pinnoilta puhtaaseen veteen kasteltavalla rätillä tai sienellä. 
 
Irtonainen, heikosti kiinni oleva maali sekä ruoste poistetaan kaapimalla ja teräshar-
jauksella (puhdistusaste St 2). Kiinni olevat maalipinnat hiotaan himmeiksi.  
 
Puhtaat metallipinnat pohjamaalataan: Ferrex tai Rostex Super. 
 
Puhdistetut maalipinnat pohjamaalataan: Otepohja, Otex tai Futura 3. 
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Pintamaalaus  
Kertamaalaus; Futura 40, Sadotex tai Pesto. 
19. M19 Välioven ja karmin maalaus 
Pohjatyöt Vanhat maalipinnat pestään Tikkurilan Maalipesulla tai Maalarin pesuliuoksella, pe-
suaine poistetaan pinnoilta puhtaaseen veteen kasteltavalla rätillä tai sienellä. 
 
Irtonainen ja heikosti kiinni oleva maali poistetaan mekaanisesti. Kiiltävät maalipinnat 
himmennetään hiomalla. 
 
Kolot, reiät ja halkeamat kitataan; Spakkeli-alkydisilote, Oiva-pikasilote tai Silora D. 
 
Paikatut kohdat hiotaan, hiontapöly poistetaan harjaamalla.  
 
Pohjamaalaus: kertamaalaus, Otepohja, Otex tai Futura 3. 
Pintamaalaus 
Kertamaalaus, Empire, Futura 40 tai Sadotex. 
20. M20, M21 Kynnysten lakkaus 
Lakatut kynnykset irrotetaan ja hiotaan, hiontapöly poistetaan huolellisesti. 
Pintamaalaus M20 
Kuivan tilan kynnys: lakataan kahteen kertaan, Parketti Ässä. 
Pintamaalaus M21 
Kostean tilan kynnys: lakataan kahteen kertaan, Unica Super. 
21. M22 Kalusteiden korjausmaalaus (ei yksikköhintaa) 
Pohjatyöt 
Vanhat maalipinnat pestään Tikkurilan Maalipesulla tai Maalarin pesuliuoksella, pe-
suaine poistetaan pinnoilta puhtaaseen veteen kasteltavalla rätillä tai sienellä. 
 
Irtonainen ja heikosti kiinni oleva maali poistetaan mekaanisesti. Kiiltävät maalipinnat 
himmennetään hiomalla.  
 
Kolot, reiät ja halkeamat kitataan. Paikatut kohdat hiotaan, hiontapöly poistetaan har-
jaamalla. 
Pohjamaalaus 
Kertamaalaus, Otepohja, Otex tai Futura 3. 
Pintamaalaus 
Kertamaalaus, Empire, Futura 40 tai Sadotex. 
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22. Jälkityöt / M15-M21 
Irrotetut rakennusosat kiinnitetään, suojaukset poistetaan ja tila siivotaan huolellises-
ti.  
23. ASUNTOJEN LATTIAPINNAT (L1-L4) 
Tätä työselitystä noudatetaan olo- ja makuuhuoneiden sekä eteisten, vaatehuonei-
den ja keittiöiden lattiapintojen uusimistöissä. Lisäksi noudatettava Upofloorin asen-
nusohjeita. 
 
Tilauksessa määritellään käytettävät pintamateriaalit ja työn laajuus: Ensisijaisesti 
käytetään Upofloor-Dreams laminaattia (käyttöluokka  AC3/31, 7 mm) tai Upofloor 
Remppa -muovimattoa. Mikäli matto uusitaan kokonaan, käytetään Upostep 25 -
mattoa.  
 
Urakoitsija tarkastaa vanhan lattian tasaisuuden 2 m linjalaudalla. Päällystysvalmiin 
alustan on täytettävä RYL 2000 tasaisuusvaatimukset. Jos lattian epätasaisuus on 
sallittua suurempi (yli 3 mm / 2 m) on urakoitsijan ilmoitettava tästä tilaajalle, joka 
päättää vanhan lattianpäällysteen poistosta ja mahdollisesta oikaisutasoituksesta. 
Oikaisutasoitusta ei saa tehdä vanhan muovimaton päälle. 
 
Mikäli oikaisutasoitusta ei tarvita, em. päällysteet voidaan asentaa yhden ehyen, kiin-
ni alustassaan olevan mattokerroksen päälle. 
 
Alustan kosteuden on oltava alle Rh 85 %, mahdollisten kosteusvaurioiden korjauk-
sesta ja kuivatuksesta sovitaan erikseen. 
 
Kosteusmittauksista vastaavalla henkilöllä on oltava kosteusmittaajan pätevyys (VTT 
tai Humitest). 
 
Kosteusvauriotapauksissa mittaukset tehdään aina RT 14-10675 mukaisesti. 
24. Purkutyöt  
Jalkalistat, ovien vuorilistat ja kynnykset poistetaan. 
 
Mikäli vanha matto jätetään uuden lattianpäällysteen alle, urakoitsija varmistaa, että 
matto on kauttaaltaan kiinni alustassaan. Purkujätteet on poistettava kiinteistön tilois-
ta välittömästi. 
25. L1 Vanhan maton poisto ja alustan tasoitus 
Matto revitään irti alustastaan. Betonirakenteeseen jääneet mattopohja- ja liimajää-
mät poistetaan hiomalla tai tarvittaessa jyrsimällä. 
 
Ennen tasoitustyötä puhdistettu alusta käsitellään pohjustusaineella materiaalitoimit-
tajan ohjeen mukaan. Hinta sisältää yhden ylitasoituksen 0-3 mm (Vetonit 3000 / 
3300, Kiilto 97, Ardex K14, Casco Superplan 3668) ja hionnan. 
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Yli 3 mm oikaisutasoituksista (Vetonit 4400, Kiilto Easyrapid, Ardex A31 tai K70) sovi-
taan tilaajan kanssa erikseen.  
 
Juuttipohjaisen maton poistosta maksetaan yksikköhinta korotettuna 50 %. Purkujät-
teet poistettava kiinteistön tiloista välittömästi. 
26. Lisätyöt  
Yli 3 mm oikaisutasoituksista sovitaan erikseen.  
 
Sähköasennusjalkalistojen ja vanhojen, normaalia korkeampien jalkalistojen uusimi-
sesta sovitaan erikseen. 
27. Maton asennus yleensä (L2-L3) 
Yhdessä tilassa käytetään aina samaa valmistuserää olevia vuotia, asennus tehdään 
aina mahdollisimman vähin saumoin. Saumat sijoitetaan valon suuntaisesti.  
 
Kaikki mattosaumat tiivistetään juotosnesteellä (Upofloor-saumausneste tai Fischer-
kylmäsaumausneste). 
 
Jos asennetun maton alle jää kohoumia aiheuttavia roskia tms., on koko matto pois-
tettava. 
 
Valmiissa mattopinnassa ei saa olla liima- eikä saumausnestetahroja. 
28. L2 Upofloor Remppa -matto 
Alusta puhdistetaan huolellisesti, vanha matto käsitellään vahanpoistoaineella.  
 
Varmistetaan, että vanha matto on kauttaaltaan alustassaan kiinni. Mikäli matto on ir-
ti, se poistetaan. Vähäiset rikkoontuneet alueet voidaan paikata liimaamalla alustaan 
vanhan maton vahvuinen mattopala. Matto liimataan alustaansa Casco-Tarra  
-asennusliimalla tai Kiilto-irtoasennustarralla valmistajan asennusohjeen mukaisesti.  
 
Maton reuna-alueille on leikattava n. 5 mm:n liikkumavara. 
29. L3 Upofloor 25 -matto 
Alusta puhdistetaan huolellisesti imuroimalla. 
 
Matto kiinnitetään liimaamalla se koko alaltaan (liima: Kiilto M 1000 tai Thompsit K 
188E-198). 
30. L4 Upfloor Dreams -laminaatti 
Laminaatin alle asennetaan Tuplex-alusmatto. Laminaatin pituussuuntaiset saumat 
asennetaan valon suuntaisesti. Seinien viereen ja laminaatin läpäisevien rakenteiden 
ympärille jätetään vähintään 5 mm:n liikkumavara. 
 
Ovien kohdalle asennetaan kynnykset tai metallinen liikuntasaumalista, olohuone, 
eteinen ja ruokailutila / keittiö erotetaan muista huonetiloista liikuntasaumalistoilla. 
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31. Viimeistelytyöt / L3-L4 
Jalka- ja vuorilistat asennettuna (vaihtoehtoisesti mattolistat) sekä kynnysten tai kyn-
nyslistojen asennus taikka kunnostus sisältyy urakkahintaan. Listat kiinnitetään ki-
vialustaan naulatulpilla ja teräsrankaan ruuveilla, puurakenteisiin voidaan käyttää lis-
tanauloja (kiinnitystarvikkeet ovat keltapassivoituja (tai messingin värisiä). Remppa- 
mattoa tai laminaattia käytettäessä listat ja kynnykset eivät saa estää lattianpäällys-
teen liikkumista. 
 
Putkiläpivienteihin asennetaan muoviset mansetit. 
 
Kynnys- ja listoitusdetaljeissa on huomioitava, että koneellisen poistoilmanvaihdon 
vaatimia ovirakoja ei saa tukkia. 
32. Jälkityöt 
Remontissa syntyneet jätteet ja suojausmateriaali poistetaan ja tila siivotaan perus-
teellisesti. 
 
Uudet lattiapinnat pestään valmistajan ohjeen mukaisesti. 
33.  RAKENNUSTEKNISET TYÖT / ASUINHUONEET (R1-R6) 
34. R1 Välioven vaihto karmeineen (vakiomittainen ovi) 
Vanha vakiomittainen ovi karmeineen ja vuorilistoineen poistetaan ja kuljetetaan pois 
kohteesta. 
 
Tilalle asennetaan uusi kooltaan ja kätisyydeltään vastaava ovi, joka listoitetaan val-
koisilla peittomaalatuilla 12 x 42 mäntylistoilla. 
 
Ovi heloitetaan vanhaa ovea vastaavasti (painikelukon runko Abloy 2024 ja painike 
Primo Forum 4/003). Lisäksi peitekilvet tai wc-vääntönuppi Primo 0350. 
35. R2 Väliovilevyn vaihto 
Vanha vakiomittainen väliovilevy vaihdetaan uuteen vastaavaan väliovilevyyn. 
 
Vanhan oven kuljetus pois kohteesta kuuluu urakkaan. 
36. R3 Väliovilevyn vaihto ja saranointi 
Vanha vakiomittainen väliovilevy vaihdetaan uuteen vastaavaan väliovilevyyn ja sa-
ranat uusitaan. 
 
Työ sisältää vanhojen saranoiden poiston, vanhojen saranavarausten paikkauksen 
siten, että paikkausjälki ei merkittävästi erotu karmista (puutäyte, kittaus ja hionta) 
sekä uusien saranoiden tarvitsemat varaukset ja niiden kiinnityksen. Ovi heloitetaan 
vanhaa ovea vastaavasti; painikelukon runko, Abloy 2024, painikkeet Primo Forum 
4/003) ja peitekilvet tai wc-vääntönuppi Primo 0350. 
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Lisäksi vanha ovenkarmi maalataan (M17). 
37. R4 Vuorilistojen uusiminen 
Vanhat vuorilistat poistetaan (tarvittaessa listan ja seinän rajaus avataan mattoveit-
sellä) ja tilalle asennetaan uudet tehdasmaalatut 12 x 42 vuorilistat (mäntyä, valkoi-
nen peittomaalaus). Listat kiinnitetään ohuilla listanauloilla. 
 
Listan ja seinän rajaus siistitään tarvittaessa valkoisella akryylikitillä. 
 
Mikäli vanhat listat ovat vakiokokoa leveämmät, työtavasta sovitaan erikseen  
38. R5 Jalkalistojen uusiminen 
Vanhat jalkalistat poistetaan (tarvittaessa seinän ja listan rajaus avataan mattoveit-
sellä) ja tilalle asennetaan uudet tehdasmaalatut 12 x 42 vuorilistat (mäntyä, kuulto-
käsittely + lakkaus). 
 
Mikäli vanhat listat ovat vakiokokoa korkeammat, työtavasta ja hinnasta sovitaan 
erikseen, samoin sähköasennuslistojen uusimisesta. 
39. R6 Keittiön kalustevälin laatoitus 
Tasoite-, kiinnitys- ja saumausaineiden tulee olla samaa tuoteperhettä käytettävän 
vesieristeen kanssa (Maxit Vetonit, Kiilto Keragum, Casco Aguablock, Ardex 8+9 tai 
Ardex S1-K). 
Laatat: valkoinen seinälaatta 150x150 / Maalarimestarien Oy:n , KESKON tai RTV 
Oy:n VVO-valikoimasta. 
Laatoitettava alue käsittää työtasojen ja yläkaapin välin, sivuseinät työpöydän syvyi-
senä, lieden leveydellä lisäksi 1 laattarivi ylä- ja alapuolelle. 
Purkutyöt 
Vanha laatoitus poistetaan, kopot kiinnityslaastit, tasoitteet ja alustasta poistetaan, 
liittyviin rakenteisiin kiinni jääneet saumasilikonit poistetaan. 
 
Alusta puhdistetaan imuroimalla ja harjaamalla. 
Pohjatyöt 
Suuret epätasaisuudet paikataan märkätilakäyttöön soveltuvalla täyttömassalla, poh-
ja hiotaan ja tarvittaessa ylitasoitetaan märkätilatila tasoitteella. 
Vedeneristys 
Kuiva ja pölytön pohja pohjustetaan kiinnityslaastin tuotevalmistajan pohjustusaineel-
la tuotevalmistajan ohjeen mukaan. 
 
Kosteussulkusively tuotevalmistajan ohjeen mukaan koko laatoitettavalle alueelle. 
Laatoitus  
Laatat kiinnitetään saneerauslaastilla tuotevalmistajan ohjeen mukaisesti. 
Kiinnityslaastin kuivuttua laatoitus saumataan vaaleanharmaalla saumalaastilla. 
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Pystynurkat ja laatoituksen liittymät muihin rakenteisiin saumataan vaaleanharmaalla 
märkätilasilikonilla. 
40. LVIS-TYÖT (LVI1-LVI4) 
Mikäli asennus edellyttää seinien avaamista tai kalustemuutoksia, on niistä sovittava 
tilaajan kanssa.  
41. LVI1 Kalustekohtaiset vesisulut 
Kalustekohtaisten sulkujen asennus vesikalusteen vaihtotyön yhteydessä. 
42. LVI2 Keittiöhanan uusiminen 
Vanha hana vaihdetaan uuteen astianpesukoneliitännällä varustettuun yksioteha-
naan (Oras 6213040, Mora 6263120, Gustavsberg 6271010). 
 
Astianpesukoneliitäntä tulpataan tai mikäli asunnossa on astianpesukone, se kytke-
tään liitäntään. 
43. LVI3 Viemäröintirengas tiskipöydän vesilukkoon 
Keittiön vesilukkoon lisätään astianpesukoneen viemäröintirengas (Oras 6219499). 
44. LVI4 Keittiön vesilukon uusiminen 
Vanha vesilukko vaihdetaan uuteen astianpesukoneliitännällä varustettuun vesiluk-
koon (LVI-tunnus 5978520).  
 
Viemäröintipiste jätetään tulpatuksi. Mikäli asunnossa on astianpesukone, se kytke-
tään liitäntään. 
45.  MÄRKÄTILOJEN PINNAT JA TÄYDENTÄVÄT RAKENTEET 
Tätä työselitystä noudatetaan kylpyhuoneiden ja niihin verrattavien huonetilojen pin-
tojen uusimistöissä. 
 
Tilauksessa määritellään käytettävät pinnoitetapa ja työn laajuus. 
 
Työssä saa käyttää vain pinnoitetavan mukaisessa työselityksessä esitettyjä materi-
aaleja. 
 
Vedeneristys- ja laatoitustöissä käytettävien materiaalien tulee olla samaa tuoteper-
hettä ja käyttävän vedeneristysjärjestelmän TT:n sertifioima. 
 
Vedeneristystöiden suorittajalla tulee olla ko. työn suorittamiseen oikeuttava sertifi-
kaatti ja epoksilattioiden osalta valmistajan (Tremco) tuotekoulutus. 
 
Kosteusmittauksista vastaavalla henkilöllä on oltava kosteusmittaajan pätevyys (VTT 
tai Humitest). Alustan kosteuden oltava tuotevalmistajien ohjearvojen mukainen. 
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Kosteusvauriotapauksissa mittaukset tehdään aina RT 14-10675 mukaisesti. 
46. Muut noudatettavat asiakirjat 
VVO:n vuosisopimus asuntokorjauksista liitteineen, tuotevalmistajien ohjeet, SisäRYL 
2000. 
 
Elementtikylpyhuoneiden lattiakorjaukset ja seinälaatoitukset tehdään erikseen sovit-
tavilla hinnoilla VVO:n elementtikylpyhuonetyöselityksen mukaan. 
47. Kylpyhuoneen korjaustöiden suoritusjärjestys 
1. Suojaus- ja purkutyöt 
2. Tarvittavat kuivaus- ja kosteusvauriokorjaukset ja mahdolliset muut rakenteiden 
tai LVI-asennusten korjaus- ja uusimistyöt 
3. Pohjatyöt 
4. Seinien vedeneristys ja pinnoitus 
 jos seinät laatoitetaan, tehdään alin laattarivi lattiapinnoitteen jälkeen 
jos seinissä käytetään muovitapettia, tehdään tapetointi lattiapinnoituk-
sen jälkeen 
Katon maalaus / panelointi 
Lattian pinnoitus  
Saumaukset 
Listoitus, kalusteiden ja LVIS- laitteiden kiinnitys 
Loppusiivous 
48. Purkutyöt yleensä 
Pölyn leviäminen muihin asunnon tiloihin on estettävä, IV-kanavat tukitaan purkutyön 
ajaksi. 
Ellei ole täysin luotettavasti selvitetty, ettei missään rakenteissa esiinny asbestia, 
suoritetaan purkutyöt asbestipurkutyönä Uudenmaan Työsuojelupiirin toimintaohjeen 
4.12.2007 mukaisesti. 
 
Muun asunnon lattiapinnat suojataan tarvittavassa laajuudessa. 
 
Työalueelta poistetaan työn edellyttämässä laajuudessa seuraavat kalusteet ja LVIS-
asennukset: 
kiintokalusteet, koukustot, tms. varusteet, ovien ja ikkunoiden vuorilistat 
wc-istuin, käsienpesuallas, sekoittajat, käyttövesi- ja lämpöpatterit 
(valaisin)peilikaappi, muut valaisimet, sähkökalusteiden pintahelat 
 
Vanhat lattia- ja seinämatot sekä laatoitukset poistetaan uusittavilta pinnoilta. Samoin 
mattoliimat poistetaan, heikot, irtonaiset ja kopot laattalaastit ja tasoitteet poistetaan 
mekaanisesti. 
 
Pinnat hiotaan, imuroidaan ja puhdistetaan. 
 
Purkujätteet on välittömästi poistettava kiinteistöstä, niitä ei saa laittaa kiinteistön jä-
teastiaan.  
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Mikäli urakoitsija purkutöiden aikana tai jälkeen huomaa merkkejä kosteus- tai muista 
rakennevaurioista tai putkivuodoista, tulee niistä välittömästi ilmoittaa työn tilaajalle. 
Lisäksi on huomioitava yksikköhintatyöselitysten maininnat. 
49. Korjauksen sisältö 
Pääsääntöisesti korjaukset tehdään vuosisopimuksen yksikköhinnoilla pinnoitetavan 
mukaisia työselityksiä noudattaen: 
 
P1 Asbestipurkutyö 
P2  Alipaineistus  
P3  Ammeen poisto  
 
KH1 Seinien laatoitus (vedeneristyksineen) 
KH2 Kylpyhuoneen kynnys 
KH3  Lattialaatoitus (vedeneristyksineen) 
KH4 Massalattia Tremco MN 100, alle 4 m2 huone 
KH5 Massalattia, Tremco MN 100, yli 4 m2 huone 
KH6 Lattian vedeneristematto (Upofloor Lagun Elit) 
KH7 Seinien Muovitapetti (Upofloor Norona) 
KH8 Seinien ylitasoitus, märkätilan tasoite 
KH9 Märkätilan lattiakaatojen korjaus  
KH10 Märkätilan oven uusiminen 
KH 11 Märkätilan vuorilistat 
KH 14 Alaslaskettu paneelikatto lakattuna  
 
KH13-16 Kylpyhuoneen varusteet  
 
M12 Märkätilan seinäpintojen maalaus  
M13 Märkä tilan kattopintojen maalaus 
M14 Tilaelementtikylpyhuoneen katon maalaus  
M15 Tilaelementtikylpyhuoneen seinän maalaus 
M16 Lakatun puukaton käsittely 
M21 Märkätilan kynnyksen lakkaus 
 
LVI 1 Kalustekohtaisen vesisulun asennus 
LVI 5 Pesukoneliitännän lisääminen pesuallashanan yhteyteen 
LVI 6 Wc-istuimen vaihto 
LVI 7 Käsienpesualtaan vaihto 
LVI 8 Suihkusekoittajan uusiminen 
LVI 9 Pesuallashanan uusiminen  
 
S1 Valaisinpeilikaapin asennus  
S2 Vikavirtasuojan asennus  
50. Lisätyöt  
Tilaaja voi työaikana tehtyjen havaintojen perusteella erikseen sovittaessa lisätä 
urakkaan yksikköhintaisia tai tuntiveloitusperusteisia töitä: 
 
Mahdolliset kosteus-, home- tai muista vaurioista johtuvat rakenteiden kuivatus-, ali-
paineistus-, korjaus- ja uusimistyöt sekä lattioiden suuret kallistuskorjaukset ja seini-
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en oikaisut tehdään VVO:n Suorituskunto-ohjeen mukaan ja niistä samoin kuin mah-
dollisesta kalusteiden, varusteiden, LVIS-laitteiden tai oven uusimisesta sovittava 
erikseen tilaajan kanssa ennen työn aloittamista pidettävässä katselmuksessa. 
 
Mikäli urakoitsija työaikana huomaa kosteusvaurioita tai muita vaurioita, joiden kor-
jaaminen pinnoitetöiden yhteydessä on perusteltua, tulee niistä välittömästi ilmoittaa 
tilaajalle. (lisätyö) 
 
Mikäli kylpyhuoneessa on amme, se poistetaan ja ammeen alusta ja tausta kunnos-
tetaan muuta lattiapintaa vastaavaksi ja ammeen alla olevat putkivedot siirretään sei-
nälle 
 
Mikäli kylpyhuoneeseen tulee vesijohtoläpivientejä suihkunurkasta suihkusekoittajan 
alapuolelta, ne siirretään korjaustyön yhteydessä. (lisätyö) 
 
Mikäli suihkunurkkauksessa seinän alaosassa on LVI-tarkastusluukkuja, ne siirrerään 
korjaustyön yhteydessä. (lisätyö) 
 
Jos lattian kaltevuus on sallittua pienempi, on urakoitsijan ilmoitettava tästä tilaajalle 
ja sovittava korjaustavasta ja korjauksen laajuudesta. 
51. LVI-laitteiden asennukset 
Wc-istuin kiinnitetään liimaamalla Sikabond T-20 -massalla (Epoksi- ja laattalattiat). 
 
Mikäli käytetään ruuvikiinnitystä (muovimattolattiat) on liitännän tiiviyteen kiinnitettävä 
erityistä huomiota, liitos tiivistetään laittamalla liimamassaa sekä porareikään ennen 
propun asennusta että proppuun ennen ruuvin asennusta.  
52. Jälkityöt yleensä 
Remontin valmistuttua kaikki suojaus- ja pakkausmateriaalit ja rakennusjätteet pois-
tetaan kiinteistön tiloista, kiinteistön jäteastioita ei saa käyttää. 
 
Kylpyhuone siivotaan huolellisesti puhtaaksi ja pölyttömäksi. 
 
Työn valmistumisesta ilmoitetaan tilaajalle ja asukkaalle jätetään palautelomake. 
53. KH1 Seinien vedeneristys ja laatoitus 
Vedeneristystyön suorittajalla oltava VTT:n märkätila-asentajan sertifikaatti. 
Pohjatyöt 
Seinien suoruus tarkistetaan. 
 
Seinäpinnoissa olevat kolot, halkeamat ja epätasaisuudet paikataan käytettävän ve-
deneristysjärjestelmän tuoteperhettä olevalla märkätilan tasoitteella. Tarvittaessa 
seinä ylitasoitetaan märkätilan tasoitteella (KH7), mahdollisista oikaisutasoituksista 
sovittava tilaajan kanssa. 
 
Pinnat hiotaan ja puhdistetaan pölystä ennen vedeneristystyötä.  
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Vedeneristys 
Veden- ja kosteuseristykset tehdään sertifioiduilla Maxit, Kiilto, Casco, Ardex (8+9 tai 
S1K) tai MAPEI-järjestelmillä valmistajan työohjeen mukaan. 
 
Alusta pohjustetaan vedeneristevalmistajan ohjeen mukaan. 
 
Koko märkätilan seinäpinnat vedeneristetään, ulko- ja sisänurkkiin, lattian ja seinän 
rajoihin sekä mahdollisiin levysaumoihin tulee aina valmistajan ohjeen mukainen 
vahvistusnauha.  
 
Vahvikekangasta käytetään koko eristettävällä pinnalla, mikäli käytettävä järjestelmä 
sitä edellyttää. 
 
Putkiläpiviennit tiivistetään aina vahvikekankaalla tai valmistajan ohjeen mukaisella 
läpivientikappaleella. 
Laatoitus ja saumaus 
Laatoitus tehdään Maalarimestarien Oy:n, Keskon tai RTV Oy:n VVO -malliston mär-
kätilaan soveltuvilla laatoilla, pääosin käytetään valkoista 150x150 laattaa.  
 
Ulkonurkissa käytetään laatoituksen yhteydessä asennettavaa muovista nurkkalistaa 
(vaalean harmaa). 
 
Kiinnityslaastina käytetään elastista kiinnityslaastia, jonka on oltava käytetyn ve-
deneristeen kanssa samaa tuoteperhettä, valmistajan laatimia ohjeita on noudatetta-
va. 
 
Laasti levitetään hammaslastalla, laastin tartunta varmistetaan pistokokein koelaatoil-
la joiden taustapinnan tulee olla kauttaaltaan laastin peitossa. 
 
Mikäli tilaan tehdään myös lattiapinnoite, jätetään alin laattarivi tehtäväksi vasta latti-
an vedeneristyksen ja pinnoituksen jälkeen: Lattian vedeneristeen on ulotuttava vä-
hintään 100 mm seinälle ja limityttävä seinäpinnoitteen alle vähintään 30 mm. 
 
Laatoituksen annetaan kuivua 1-2 vrk ennen kuin se saumataan käytetyn vedeneris-
teen kanssa samaan tuoteperheeseen kuuluvalla saumalaastilla (väri vaalea har-
maa). 
 
Nurkka- ja lattianrajasaumoja ja läpivientejä ei saa saumata umpeen, vaan ne sau-
mataan käytetyn vesieristeen kanssa samaa tuoteperhettä olevalla märkätilasilikonil-
la (vaalean harmaa). 
Viimeistelytyöt 
Kohdassa "purkutyöt" mainitut Irrotetut kalusteet, varusteet ja LVIS-laitteet kiinnite-
tään (erikseen sovittaessa uusitaan), kaikki vedeneristyksen läpi tehtävät kiinnitysrei-
ät on tiivistettävä elastisella massalla (Masa Liimamassa- Sikabond T-20), oven kyn-
nys lakataan ja asennetaan tarvittavat peitelistat, vuorilistoiksi asennetaan valkoiset 
umpimuovilistat.  
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54. KH 2 Kylpyhuoneen kynnys  
Kynnysrakenne on toteutettava siten, että oven ja kynnyksen väliin jää vähintään 20 
mm tuuletusrako. Kynnyksen uusiminen kuuluu urakkaan. 
 
Kynnyksen rakenne oltava sellainen, että karmi voidaan vaihtaa kynnysrakennetta ja 
vesieristystä rikkomatta. 
 
Ovikynnys tehdään rst-pellistä, paksuus 1,0 mm (Suorituskunto / Detalji 2 ja 3 / 4). 
Oviaukon pesuhuoneen puolelle asennetaan ennen lattian pinnoitustyötä / vedeneris-
tystyötä oviaukkoa n. 60 mm leveämpi rst-L-lista (listan korkeus määräytyy niin, että 
sen yläreunan pitää olla 20 mm valmiin lattiapinnan yläpuolella), joka kiinnitetään 
alustaan joustoepoksilla / Masa-liimamassalla ja mekaanisesti uppokantaruuveilla 
k 150 jaolla. Lista pinnoitetaan joustoepoksilla / liitetään vesieristykseen. Huomioita-
va, että ovilevyn ja kynnyksen väliin jää vähintään 10 mm tuuletusrako.  
 
Ovikarmin ja rst-kynnyksen rajakohdat tiivistetään märkätilasilikonilla. 
 
Kynnys verhoillaan RST-pellillä tai kovapuulistoilla lattiapinnoituksen jälkeen. 
55. KH3 Lattian vedeneristys ja laatoitus 
Pohjatyöt  
Betonin pinnasta poistetaan kaikki epäpuhtaudet ja heikot kerrokset (tarvittaessa jyr-
simällä). Lattian kaadot tarkastetaan. 
 
Lattiassa olevat kolot, halkeamat ja epätasaisuudet paikataan käytettävän vedeneris-
tysjärjestelmän tasoitteella, tarvittaessa lattia ylitasoitetaan mahdollisista oikaisutasoi-
tuksista (yli 5mm / 0,5 m2) sovittava tilaajan kanssa. 
 
Oviaukon kohta tehdään siten, että vedeneristys voidaan nostaa vähintään 15 mm 
valmiin laattapinnan yläpuolelle, tarvittaessa kynnystä korotetaan tai se uusitaan, 
karmin ja seinän välinen tilkerako täytetään 100 mm:n korkeuteen. 
 
Kynnysrakenne on toteutettava siten, että oven ja kynnyksen väliin jää vähintään 20 
mm tuuletusrako. Kynnyksen uusiminen tai kunnostaminen lakkauksella ja tarvittavil-
la peitelistoilla kuuluu urakkaan. 
Vedeneristys 
Vedeneristystyön suorittajalla on oltava VTT:n märkätila-asentajan sertifikaatti. 
 
Vedeneristystyöt tehdään sertifioiduilla Maxit Vetonit, Kiilto, Casco, Ardex 8+9 tai Ar-
dex S1-K -järjestelmillä valmistajan ohjeen mukaan. 
 
Ennen vedeneristystyön aloittamista varmistettava, että alustan kosteus on ve-
deneristysvalmistajan ohjearvojen mukainen. 
 
Lattia pohjustetaan vedeneristysvalmistajan ohjeen mukaan. 
 
Vahvikekangasta koko lattiapinnalla käytetään, mikäli se kuuluu valittuun sertifioituun 
järjestelmään. 
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Lattian ja seinän yhtymäkohdassa käytetään aina valittuun järjestelmään kuuluvaa 
vahvikenauhaa. Lattiakaivon ja mahdollisten muiden läpivientien kohdalla käytetään 
aina valittuun järjestelmään kuuluvia vahvikekappaleita. 
 
Vedeneristys nostetaan seinälle vähintään 100 m / liitetään seinän vedeneristykseen 
vähintään 30 mm limityksellä. 
 
Vedeneriste nostetaan oviaukon kohdalla vähintään 10 mm valmiin lattian yläpuolel-
le. 
 
Työaikana on tarkkailtava materiaalimenekkiä vaaditun kuivakalvovahvuuden saavut-
tamiseksi. 
 
Kuivakalvovahvuus varmistetaan mittaamalla ennen laatoituksen aloittamista.  
Vesieristyksen liitos lattiakaivoon ja putkiin 
Lattiakaivo tiivistetään erillisellä valittuun vedeneristysjärjestelmään kuuluvalla vahvi-
kekappaleella ennen koko lattian vedeneristystä.  
 
Vedeneristystyön jälkeen asennetaan lattiakaivon kiristysrengas. 
 
Mikäli vanha lattiakaivo ei sovellu vesieristykseen liitettäväksi tai on muuten huono-
kuntoinen, on sen uusimisesta sovittava tilaajan kanssa. 
 
Lattian lävistävien putkien kohdalla vedeneriste nostetaan vähintään 15 mm valmiin 
lattiapinnan yläpuolelle, liitospinta karhennetaan hiomapaperilla.  
 
Päättyvissä viemäriputkissa voidaan vedeneriste kääntää ja kiinnittää putken sisään. 
Laatoitus ja saumaukset 
Laattoina käytetään Maalarimestarien Oy:n, Keskon tai RTV Oy:n VVO-malliston 
märkätiloihin soveltuvia lattialaattoja. 
 
Laatat kiinnitetään käytetyn vedeneristysjärjestelmän kanssa samaa tuoteperhettä 
olevalla joustavalla kiinnityslaastilla (ns. saneerauslaastilla). Laastin levittämiseen 
käytetään hammaslastaa. Tartunta varmistetaan koelaatoilla, joiden taustapinnan tu-
lee olla täysin laastin peitossa.  
 
Laatoituksen annetaan kuivua 1-2 vrk ennen kuin se saumataan käytetyn vedeneris-
teen kanssa samaan tuoteperheeseen kuuluvalla saumalaastilla (väri vaalea har-
maa). 
 
Lattianrajasaumoja ja läpivientejä ei saa saumata umpeen vaan ne saumataan käyte-
tyn vedeneristeen kanssa samaa tuoteperhettä olevalla saniteettisilikonilla (vaalean 
harmaa). 
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Viimeistelytyöt 
Kohdassa "purkutyöt" mainitut Irrotetut kalusteet, varusteet ja LVIS-laitteet kiinnite-
tään (erikseen sovittaessa uusitaan). Mikäli kynnystä ei ole uusittu, se lakataan ja 
asennetaan tarvittavat peitelistat, vuorilistoiksi asennetaan valkoiset umpimuovilistat. 
56. KH4 ja KH5 Kylpyhuoneen epoksimassalattiat (Tremco NM 100) 
Työn suorittajalla oltava tuotevalmistajan (Tremco) koulutus massalattioiden tekoon. 
 
Työssä käytetään vain Tremco NM 100 -järjestelmän tuotteita. 
Pohjatyöt 
Lattiakaadot tarkistetaan ja tarvittaessa korjataan märän tilan tasoitteella, esim. Ar-
dex K70 tai Ardex K75 (pohjustus valmistajan ohjeen mukaan). 
 
Lattia hiotaan, imuroidaan ja puhdistetaan kaikesta pölystä ja irrallisesta materiaalis-
ta. 
 
Oviaukon kohta tehdään siten, että vesieristys voidaan nostaa vähintään 15 mm val-
miin laattapinnan yläpuolelle, tarvittaessa kynnystä korotetaan tai se uusitaan, karmin 
ja seinän välinen tilkerako täytetään ko. korkeuteen. 
 
Puhdas lattiapinta käsitellään Tremco NM BP Super -pohjusteella (kun alustan suh-
teellinen kosteus RH alle 90 %) tai Treadfast ES 3000 pohjusteella kun RH 90-97 %. 
 
Halkeamat täytetään pohjustusaineen ja kvartsihiekan seoksella. 
 
Lattiassa olevat kolot ja epätasaisuudet paikataan Treadfast Unitex -tasoitteella. 
 
Ylösnostot (min. 100 mm), lattiakaivon ja putkiläpivientien ympäristö sekä liitos kyn-
nykseen käsitellään Tremco NM 705 -joustoepoksilla valmistajan ohjeen mukaisesti. 
 
Käsittely on ulotettava lattiakaivon reunan yli vähintään 5 mm. Läpivientien kohdalla 
käsittely ulotetaan 15 mm valmista lattiapintaa ylemmäs ja kynnyksen kohdalla 15 
mm valmista lattiapintaa ylemmäs. 
 
Lopullinen pinta tehdään Tremco NM 100 -epoksimassalla säätölastaa käyttäen 3 
mm kerroksena, ennen massan kuivumista pinnalle levitetään hiutaleet. 
 
Lattiapinnoite on nostettava seinälle vähintään 100 mm ja sen on liityttävä tiiviisti sei-
näpinnoitteeseen. 
 
Mikäli seiniin tulee laatoitus, tehdään alin laattarivi vasta lattiapinnoituksen jälkeen. 
 
Mikäli vanhan seinälaatoituksen alareuna on alle 100 mmm lattiasta, se puretaan ja 
asennetaan uudelleen lattiapinnoituksen jälkeen.  
 
Seinän vedeneristys liitetään ylösnostetun lattiapinnoitteen päälle. 
 
Mikäli seinään tulee muovitapetti, tehdään sen asennus lattiapinnoituksen jälkeen. 
Tapetti ja lattiapinnoite limitettävä vähintään 30 mm. 
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Viimeistelytyöt 
Kohdassa "purkutyöt" mainitut irrotetut kalusteet, varusteet ja LVIS-laitteet kiinnite-
tään (erikseen sovittaessa uusitaan). 
 
Mikäli kynnystä ei ole uusittu, se lakataan ja asennetaan tarvittavat peitelistat, vuori-
listoiksi asennetaan valkoiset umpimuovilistat.  
57. KH6 Lattian vesieristematto (Upofloor Lagun Elit) 
Betonialustan kosteus oltava alle Rh 85 %. 
 
Lattian minimikaltevuus 1:100, 0,5 m lattiakaivon ympärillä 1:50. 
 
Vesieristystyön suorittajalla oltava VTT:n märkätila-asentajan sertifikaatti. 
Pohjatyöt 
Lattia hiotaan ja imuroidaan. 
 
Lattiassa olevat kolot, halkeamat ja epätasaisuudet paikataan kostean tilan tasoitteel-
la. Lattia ylitasoitetaan (Kestonit 95), mahdollisista oikaisutasoituksista (yli 5 mm / 0,5 
m2) sovittava tilaajan kanssa. 
 
Oviaukon kohta tehdään siten, että vesieristys voidaan nostaa vähintään 15 mm val-
miin laattapinnan yläpuolelle, tarvittaessa kynnystä korotetaan tai se uusitaan, karmin 
ja seinän välinen tilkerako täytetään 100 mm:n korkeuteen. 
 
Kynnysrakenne on toteutettava siten, että oven ja kynnyksen väliin jää vähintään 20 
mm tuuletusrako. Kynnyksen uusiminen tai kunnostaminen lakkauksella ja tarvittavil-
la peitelistoilla kuuluu urakkaan.  
 
Mikäli seinät laatoitetaan, ulotetaan maton ylösnosto laatoituksen alle, vanhan laatoi-
tuksen alarivi uusitaan tarvittaessa.  
Maton asennus 
Matto kiinnitetään alustaansa kauttaaltaan liimaamalla (Kiilto 10, Kiilto 2+, Thompsit 
K188E-198). 
 
Jos maton alle kohoumia aiheuttavia roskia tms., on koko matto poistettava. 
 
Valmiissa mattopinnassa ei saa olla liima- eikä saumausnestetahroja. 
 
Matto nostetaan seinille vähintään 100mm, myös oven karmia vasten, kynnyksen 
kohdalla matto nostetaan vähintään 15 mm valmista lattiapintaa ylemmäs. 
 
Viemäriputkien juurissa matto nostetaan vähintään 15 mm valmiin pinnan yläpuolelle.  
 
Lattian läpi mahdollisesti tulevat lämpö- tai vesijohtoputket sovittava erikseen. 
 
Asennus tehdään mahdollisimman vähin saumoin, suihkun ja lattiakaivon kohdalla ei 
sallita saumoja. 
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Saumat tehdään puskusaumoina ja tiivistetään lankahitsauksella. 
 
Nurkka- ja kulmasaumat Upofloor-asennusohjeen mukaisesti 45 asteen kulmaan si-
ten, että ovat hitsattavissa. 
 
Tiivistyspastasaumoja ei hyväksytä.  
 
Lattiakaivon ja muovimaton liitos Upofloor-asennusohjeen ja kaivovalmistajan ohjeen 
mukaisesti: Mattoon leikataan kaivoa pienempi reikä, maton ja kaivon väliin tiiviste tai 
tiivistemassa, matto lämmitetään ja kiristetään paikoilleen kiristysrenkaan avulla. 
Viimeistelytyöt 
Kohdassa "purkutyöt" mainitut irrotetut kalusteet, varusteet ja LVIS-laitteet kiinnite-
tään (erikseen sovittaessa uusitaan). Mikäli kynnystä ei ole uusittu, se lakataan ja 
asennetaan tarvittavat peitelistat, vuorilistoiksi asennetaan valkoiset umpimuovilistat. 
58. KH7 Märkätilan seinien muovitapetti (Upofloor Norona) 
Pohjatyöt / maalatut tasoite- ja levypinnat 
Vanhat maalipinnat pestään Tikkurilan Maalipesulla tai Maalarin pesuliuoksella.  
 
Homeiset kohdat pestään homeenpoistoaineella. 
 
Pesuaine poistetaan pinnoilta puhtaaseen veteen kastellulla rätillä tai sienellä. 
 
Vanha, irtonainen tai lohkeileva maali poistetaan ja kiiltävät maalipinnat hiotaan mat-
tapintaisiksi. 
 
Seinässä ja sileissä katoissa olevat kolot, proppujen reiät, tms. epätasaisuudet kita-
taan, tarvittaessa pinnat ylitasoitetaan. Käytettävät materiaalit: PrestoLW, Breplasta 
LW tai Oiva Märkätilatasoite.  
 
Käsiteltävät pinnat hiotaan tasoitteen kuivuttua. Huomioitava, että syvimmät kolot ei-
vät täyty yhdellä kittauksella. Hiontapöly poistetaan ennen maalaustyötä. 
Pinnoitteen asennus 
Seinäpinnoite limitetään lattiapinnoitteen ylösnoston päälle (min. 30 mm), lattianpääl-
lysteen ja seinän rajaus tasoitettava Upofloor-asennusohjeen mukaisesti.  
 
Yhteen huonetilaan saa käyttää vain saman valmistuserän rullia.  
 
Vuodat asennetaan pystyyn (vaakasaumoja ei hyväksytä), vuotajako on suunnitelta-
va siten, ettei saumoja tule pystynurkkiin.  
 
Muovitapetti kiinnitetään dispersioliimalla (Kiilto M1000, Cascoflex 3447) kuivaan, pö-
lyttömään alustaan kokopintaliimauksena.  
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Liima levitetään telalla tai lastalla alustaan 1-2 vuodan leveydeltä kerrallaan ja tapetti 
hierretään kiinni liimapintaan lastalla, työskentelysuunta ylhäältä alaspäin ja keskeltä 
reunoille.  
 
Liimauksen kuivuttua saumat tiivistetään muovisella hitsauslaitteella kuumailmahit-
sauslaitetta käyttäen.  
 
Putkiläpiviennit tiivistetään liimamassalla ja niiden peitoksi asennetaan muoviset 
mansetit. 
 
Tapetin alareunan ja lattiamaton liitos tiivistetään juotosnesteellä (Aquatät). 
Viimeistelytyöt 
Kohdassa "purkutyöt" mainitut irrotetut kalusteet, varusteet ja LVIS-laitteet kiinnite-
tään (erikseen sovittaessa uusitaan). Oven kynnys lakataan ja asennetaan tarvittavat 
peitelistat, vuorilistoiksi asennetaan valkoiset umpimuovilistat.  
 
Kalusteiden, varusteiden ja LVI-laitteiden kiinnitykset tiivistetään liimamassalla siten, 
että seinille roiskuva vesi ei pääse rakenteeseen. Liimamassa laitetaan sekä kiinni-
tystulpan reikään että tulppaan ennen ruuvin asennusta. 
59. KH8 Märkätilan seinän ylitasoitus (muiden kylpyhuoneen korjaustöiden yhteydessä) 
Käytettävän kostean tilan tasoitteen oltava samaa tuoteperhettä kylpyhuonekorjauk-
siin käytettävien muiden materiaalien kanssa. 
 
Seinäpinnasta poistetaan irtonainen maali, tasoite tai rappaus, syvät kolot ja hal-
keamat paikataan. Pinta tasoitetaan kostean tilan tasoitteella kauttaaltaan, tasoiteker-
roksella oikaistaan alle 5 mm:n epätasaisuudet, suurempien tasaisuuspoikkeamien 
korjauksesta sovitaan erikseen. 
 
Tasoitettu pinta hiotaan seuraavan käsittelyn edellyttämään tasoon ja puhdistetaan 
pölystä.  
60. KH9 Märkätilan lattian kaatojen korjaus 5-10mm (muiden kylpyhuoneen korjausten yh-
teydessä) 
Oikaisuun käytetään kosteaan tilaan soveltuvaa tasoitetta (Kiilto Maxrapid, Vetonit 
4000-600, Ardex A45), valmistajan käyttöohjeen edellyttämine primerointeineen.  
 
Korjattava alueelta poistetaan kaikki irtain materiaali, pinta hiotaan / karhennetaan ja 
puhdistetaan huolellisesti pölystä. Tarvittaessa tehdään syvimpien kolojen etuoikaisu 
käytettävää oikaisulaastia käyttäen. 
61. KH10 Märkätilan oven uusiminen (muiden kylpyhuoneen korjaustöiden yhteydessä) 
Vanha ovi karmeineen ja kynnyksineen irrotetaan ja viedään kaatopaikalle. 
 
Asennetaan uusi, kätisyydeltään vanhaa vastaava sisäovi karmeineen ja asennetaan 
toteutettavaan lattiarakenteeseen soveltuva kynnys, huomioitava koneellisen pois-
toilmanvaihdon edellyttämä tuuletusrako oven alareunassa. 
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Oven alareuna käsitellään alkydimaalilla. 
62. KH11 Märkätilan vuorilistat 
Kylpyhuoneen / wc:n oven vuorilistat vaihdetaan umpimuovisiin 12x42 mm:n vuorilis-
toihin.  
63. KH12 Alaslaskettu paneelikatto 
Pohjatyöt 
Vanhasta kattopinnasta puhdistetaan kaikki irtonainen materiaali, pöly ja lika. 
 
Tarvittaessa kattopinta paikkamaalataan VVO Remonttimaalilla. 
 
Kosteus- ja homevaurioiden korjauksesta ja mahdollisesta kuivatuksesta sovittava ti-
laajan kanssa. 
 
Mahdolliset sähkö- ja putkiasennukset tehdään ennen puutöitä. 
Puutyöt 
Katon runko tehdään kuivasta 50x50 puutavarasta 50-200 mm vanhan kattopinnan 
alapuolelle, max. koolausväli k600. 
 
Kahdella vastakkaisella sivulla koolaus jätetään 10 mm irti seinästä (esim. vesi-
vaneripaloilla) välitilan tuuletuksen varmistamiseksi.  
 
Katto paneloidaan vähäoksaisella kuusipaneelilla STV 15x95, koolaukseen jätettyjen 
tuuletusrakojen kohdalla myös paneelin ja seinän väliin jäätävä vastaava rako. 
 
Paneelin kiinnitykseen käytetään väh. 40 mm sinkittyjä kampa- tai liimanauloja, nau-
larivien oltava suorat. 
Pintakäsittely 
Paneelit lakataan kahteen kertaan Unica Super alkydilakalla; kerran ennen asennus-
ta ja toinen kerta paikalla. 
Viimeistelytyöt 
Katon ja seinän rajaukset listoitetaan kahteen kertaan Unica Super alkydilakalla käsi-
tellyillä höylätyillä puulistoilla (min. 21x21 mm ), tuuletusrakosivuilla listat jätetään 10 
mm irti seinäpinnasta. 
64. MÄRKÄTILOJEN MAALAUSTYÖT 
Tätä työselitystä noudatetaan kylpyhuoneiden, wc-tilojen, kodinhoitohuoneiden ja nii-
hin rinnastettavien kosteiden tilojen maalaustöissä. 
 
Tilauksessa määritellään käytettävät pintakäsittelyt ja työn laajuus. 
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65. Muut noudatettavat asiakirjat 
VVO:n vuosisopimus asuntokorjauksista liitteineen, tuotevalmistajien ohjeet. 
66. Purkutyöt 
Pinnat, kalusteet, ovet, ikkunat jne. suojataan siten, etteivät ne vaurioidu tai likaannu 
korjaustöiden aikana. 
 
Saniteettikalusteet, pyyhekoukut, peilikaapit, peilit, paperitelineet, sähkörasioiden pei-
televyt, LVI-läpivientien mansetit ym. irrotetaan. 
67. Pohjatyöt / maalatut tasoite- ja levypinnat 
Vanhat maalipinnat pestään Tikkurilan Maalipesulla tai Maalarin pesuliuoksella.  
 
Homeiset kohdat pestään homeenpoistoaineella. 
 
Pesuaine poistetaan pinnoilta puhtaaseen veteen kastellulla rätillä tai sienellä. 
 
Vanha, irtonainen tai lohkeileva maali poistetaan ja kiiltävät maalipinnat hiotaan mat-
tapintaisiksi. 
 
Seinässä ja sileissä katoissa olevat kolot, proppujen reiät, tms. epätasaisuudet kita-
taan, tarvittaessa pinnat ylitasoitetaan. Käytettävät materiaalit: PrestoLW, Breplasta 
LW tai Oiva Märkätilatasoite. 
 
Käsiteltävät pinnat hiotaan tasoitteen kuivuttua. Huomioitava, että syvimmät kolot ei-
vät täyty yhdellä kittauksella. Hiontapöly poistetaan ennen maalaustyötä. 
 
Kitatut kohdat pohjamaalataan Luja-Yleispohjamaalilla tai Bindokrylillä tai Timantti 
20:llä. 
68. Pintakäsittelyt / maalatut levy- ja tasoitepinnat 
M12 Märkätilojen seinäpinnat maalataan kahteen kertaan Luja- Yleispohjamaalilla tai Bin-
dokrylillä. 
M13 Märkätilojen seinäpinnat maalataan kahteen kertaan Luja Pintamaalilla tai Bindokrylil-
lä. 
69. Pohjatyöt / muovipinnoitetut peltipinnat 
Muovipinnoitetut peltipinnat pestään Panssaripesulla tai Maalarinliuottimella ja huuh-
dotaan huolellisesti. 
 
Erityisen likaiset kohdat puhdistetaan hiekkapaperilla (No 150). 
 
Homeiset kohdat pestään homeenpoistoaineella ja huuhdellaan huolellisesti. 
 
Seinä- ja kattopinnat pohjamaalataan kertaalleen Repcolla tai Bindokryl  
-pohjamaalilla. 
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70. Pintakäsittely / muovipinnoitetut peltipinnat 
M14 Seinäpinnat maalataan kahteen kertaan Luja puolihimmeällä tai Bindokrylillä. 
M15 Kattopinnat maalataan kahteen kertaan Luja puolikiiltävällä tai Bindokrylillä. 
M16 Lakatut puukatot 
Vanha lakkapinta pyyhitään kostealla rätillä tai sienellä ja hiotaan kevyesti. 
 
Hiomapöly poistetaan imurilla tai harjaamalla. 
 
Katto lakataan kahteen kertaan Unica Super uretaanialkydilakalla. 
M21 Kynnysten lakkaus 
Pohjatyöt M21 
Lakatut kynnykset irrotetaan ja hiotaan, hiontapöly poistetaan huolellisesti. 
Pintamaalaus M21 
Kostean tilan kynnys: lakataan kahteen kertaan, Unica Super. 
Jälkityöt  
Irrotetut kalusteet, varusteet ja laitteet kiinnitetään, suojaukset poistetaan ja tila siivo-
taan huolellisesti. 
71. VARUSTEET 
72. KH13 Pyyhekoukkujen uusiminen 
2 kpl Primo Presto 944 koukustoja asennettuna kylpyhuonekorjauksen yhteydessä. 
73. KH14 Paperitelineen uusiminen 
Primo Presto 940 paperiteline asennettuna kylpyhuonekorjauksen yhteydessä. 
74. KH15 Suihkuverhotanko 
Primo kulmasuihkuverhotanko 2152 tai suora suihkuverhotanko asennettuna kylpy-
huonekorjauksen yhteydessä. 
75. KH16 Suihkuseinä 
Kylpyhuoneeseen asennetaan alumiinirunkoinen 400-600 mm leveä suihkuseinä 
(esim. Sanka VSS Polaris tai FP-tuote Drop Line). 
76. LVIS-KALUSTEET 
Mikäli asennus edellyttää seinien avaamista tai kalustemuutoksia, on niistä sovittava 
tilaajan kanssa. 
 Liite 3 
  
 26 (26) 
 
 VVO Suorituskunto 2009 / Osa 3 / Huoneistokorjaukset 
77. LVI1 Kalustekohtaiset vesisulut 
Kalustekohtaisten sulkujen asennus. 
78. LVI4Pesukoneliitännän lisääminen pesuallashanan yhteyteen 
Pesuallassekoittajaan lisätään pesukonehana Oras 6115420 tai Mora 6263160 ja 
pesualtaan vesilukkoon viemäröintirengas. 
79. LVI5 Wc-istuin 
Wc-istuin vaihdetaan kylpyhuonekorjauksen yhteydessä: Idon tai Gustavsbergin 2-
toiminen wc-istuin, ei piiloviemäröintimallia. 
80. LVI6 Käsienpesuallas 
Käsienpesuallas vaihdetaan; IDO 5611023 tai Gustavsberg 5612020. 
81. LVI7 Suihkusekoittajan uusiminen 
Kylpyhuoneen suihkusekoittaja uusitaan, Oras 6313080, Gustavsberg 6371240, Mo-
ra 6360311. 
82. LVI8 Pesuallashanan uusiminen 
Kylpyhuoneen pesuallashana uusitaan, Oras 6113020, Gustavsberg 617040, Mora 
6162980. 
83. S1 Valaisinpeilikaappi 
Asennetaan valaisinpeilikaappi VPK 700 vanhan peilikaapin tai peilivalaisimen tilalle 
ja asennetaan vikavirtasuoja. 
 
VVO-yhtymä Oyj Tarjouspyyntö Liite 4 
Mannerheimintie 168a 
PL 40, 00301 Helsinki 
Puhelin 020 508 3300, faksi 020 508 3290 
  
  
2.2.2010 1 (3) 
 
 
   www.vvo.fi 
   etunimi.sukunimi@vvo.fi 
    
   Kotipaikka Helsinki 
   Y-tunnus 0116336-2 
 
 
 
 
y Tarjouspyyntö huoneistokorjausten vuosisopimusurakoinnista 
 
VVO-yhtymä Oyj omistaa n. 39 000 vuokra-asuntoa joista n. 20 000 sijaitsee pää-
kaupunkiseudulla. 
 
Kiinteistöjen peruskorjausten lisäksi teetämme kohteissamme erilaisia huoneistokor-
jauksia vuosittain n. 20 milj. eurolla. 
 
Em. korjaustöiden suorittamiseksi pyydämme tarjoustanne liitteenä olevien asiakirjo-
jen mukaisista yksikköhintaisista korjaustöistä sopimuskaudelle 2010-2011. 
Sopimusurakoitsijoillamme teetämme yksikköhintaisten korjausten lisäksi myös niihin 
liittyviä rakenteiden uusimistöitä, joko lisätyönä tai erillisinä urakoina sekä erilaisia 
pienehköjä korjauksia sopimusveloituksella.  
 
 
Tarjouksen sisältö  
  
Tarjouspyynnön liitteenä olevat yksikköhintatyöselitykset määrittelevät korjaustöiden 
toteutustavan ja käytettävät materiaalit. Korjaustöille annetaan yksikköhinnat mukana 
olevalle yksikköhintalomakkeelle. Tarjouksessa ilmoitetaan millä alueella toimitte. 
 
Yksikköhintojen tulee sisältää kaikki työselitysten mukaiset työt ja materiaalit, 
sekä alv 22%. 
 
VVO on sopinut hinnat oheisen listan tuotteille Maalarimestarien Oy:n, RTV Yhtymä 
Oy:n ja Rautakesko Oy:n kanssa. VVO suosittelee urakoitsijan hankkivan työselitys-
ten mukaiset materiaalit em. yrityksiltä. Lisätietoja VVO:n sopimushinnoista antavat: 
 
 Maalarimestarien Oy:  
 
 Rautakesko Oy :  
 
 RTV Yhtymä Oy:  
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Ennen tarjouksen toimittamista urakoitsijan tulee tutustua huolellisesti tämän tarjous-
pyynnön liitteenä oleviin työselityksiin, urakkasopimusmalliin, VVO:n huoneistokorja-
usten urakkasopimusehtoihin, VVO:n huoneistokorjausten yleisiin määräyksiin, asu-
kasturvallisuusohjeeseen ja työturvallisuusliitteeseen. 
 
Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnön sisällöstä, tarjouksessa on mainittava 
miltä osin. Tilaaja pidättää oikeuden hylätä sisällöltään puutteelliset tarjoukset.  
 
Jos tehdään tarjous tarjouspyynnöstä poikkeavilla tuotteilla; on ne hyväksytet-
tävä tarjouspyynnön allekirjoittaneella henkilöllä. 
 
VVO:n toimintamallia muutetaan, huoneistokorjauksissa siirrytään kevään 2010 aika-
na käyttämään yksikköhintoja koko maan asuntokannassa.  Joissain kotikeskuksissa 
tätä on jo pilotoitu.  
 
Mikäli teillä on jo voimassa oleva sopimus VVO:n kanssa korvataan se tällä sopimuk-
sella viimeistään 1.6.2010 alkaen. Tässä tapauksessa pyydämme ilmoittamaan siitä 
tarjouksen yhteydessä ja liittämään kopion sopimuksesta tarjouksen mukana. Tavoit-
teena on hyödyntää nykyisiä ja tulevia järjestelmiä huoneistokorjausten tilauksissa.   
 
 
Tarjoukseen liitettävät asiakirjat  
 
- yksikköhintalomake täytettynä 
- vastuuvakuutuksen voimassaolo ja suuruus. 
- tulitöiden valvontasuunnitelma. 
VVO suosittelee yrityksiä liittymään "Luotettava kumppani”- ohjelmaan: 
www.tilaajavastuu.fi. Ko. sivujen kautta tilaaja pystyy tarkistamaan kaikki tilaajavas-
tuulain edellyttämät asiakirjat kerralla. Vaihtoehtoisesti urakoitsijan on toimitettava 
tarjouksen mukana seuraavat tilaajavastuulain edellyttämät asiakirjat: 
- selvitys, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennak-
koperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) 
mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin; 
- kaupparekisteriote; 
- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että ve-
rovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty; 
- todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittami-
sesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksu-
suunnitelma on tehty; sekä 
- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista  
 
 
Sopimus 
 
Sopimustekstissä ja sen liitteissä esitetään huoneistokorjauksia koskevat ehdot ja 
menettelytavat. Sopimus on pääsopimus. Työt tilataan erillisellä työtilauksella sähköi-
sesti. 
 
Sopimus solmitaan usean urakoitsijan kanssa. Tilaaja ei anna sitoumusta tilattavien 
korjaustöiden määrästä. 
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Sopimus tehdään kahtena kappaleena ja se on voimassa 31.12.2011 asti. 
 
 
Aikataulu  
 
 Tarjous tulee toimittaa 19.2.2010 mennessä osoitteella: 
 
VVO-yhtymä Oy 
PL 40, 00301 Helsinki 
 
Kuoreen merkintä "HUONEISTOKORJAUKSET". 
 
 
Lisätietoja 
 
Lisätietoja antaa: 
- Hankintapäällikkö 
- Alueen Kotikeskuksen aluepäällikkö 
 
 
 
 
 Yhteistyöterveisin 
 
 VVO-yhtymä Oyj 
 
 
 
Hankintapäällikkö 
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